Estudio de viabilidad de una promoción de adosados en Benisano, Valencia by Herráez Gómez, Javier Agustín
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA 
PROMOCIÓN DE ADOSADOS EN 
BENISANO, VALENCIA 
09 dic. 19 
AUTOR: 
JAVIER AGUSTÍN HERRÁEZ GÓMEZ 
TUTOR ACADÉMICO: 
María del Carmen Llinares Millán 
Jaime Llinares Millán 
Curso 2019-20 
ETS d’Enginyeria d’Edificació 
Universitat Politècnica de València 
TRABAJO FINAL DE GRADO 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
2 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación 
Universidad Politécnica de Valencia 
RESUMEN Y PARAULES CLAU 
El present estudi analitza la viabilitat d'un solar situat en el municipi de Benissanó per a 
l'execució i desenvolupament d'una promoció d'adossats. L'estudi es realitza des d'un punt de 
vista urbanístic, constructiu i econòmic, analitzant el cash-flow, el compte de resultats de la 
promoció, així com els indicadors de rendibilitat. El TFG comença amb un estudi de l'entorn tant 
a nivell macro (C. Valenciana) com a micro (Benisano i pobles d'al voltant), contínua amb una 
anàlisi del solar, de la promoció, i amb l'estudi de viabilitat econòmica centrant-nos en les 
despeses de construcció i promoció, i els ingressos produïts per la venda dels habitatges. Per a 
concloure el TFG s'analitza les possibilitats del solar analitzant diversos escenaris de disseny. 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
El presente estudio analiza la viabilidad de un solar ubicado en el municipio de Benissanó para 
la ejecución y desarrollo de una promoción de adosados. El estudio se realiza desde un punto 
de vista urbanístico, constructivo y económico, analizando el cash-flow, la cuenta de resultados 
de la promoción, así como los indicadores de rentabilidad. El TFG comienza con un estudio del 
entorno tanto a nivel macro (C. Valenciana) como micro (Benissanó y pueblos de alrededor), 
continua con un análisis del solar, de la promoción, y con el estudio de viabilidad económica 
centrándonos en los gastos de construcción y promoción, y los ingresos producidos por la venta 
de las viviendas. Para concluir el TFG se analiza las posibilidades del solar analizando diversos 
escenarios de diseño. 
Palabras clave: Adosados, estudio de viabilidad, análisis económico, análisis urbanístico. 
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SUMMARY AND K 
The present study analyzes the viability of a plot located in Benissano for the execution and 
development of a townhouses. The study is carried out from an urban, constructive and 
economic point of view, analyzing the cash flow, the profit and loss account of the promotion, 
as well as the profitability indicators. The EDT begins with a study of the environment at macro 
level (C. Valenciana) and micro level (Benissanó and surrounding villages), continues with an 
analysis of the plot and the promotion, and with the study of economic viability focusing on the 
expenses of construction and promotion, and the income produced by the sale of homes. To 
conclude the EDT, the possibilities of the plot are analyzed changing design scenarios. 
Keywords: Townhouses, viability study, economic analysis, urban analysis. 
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 El proyecto se basa en la construcción de 10 adosados, garaje y zonas comunes 
incluyendo dentro de éstas una zona ajardinada y piscina en la Avenida Jaume I 67, Benissanó, 
Valencia. 
 Este trabajo surge porque en 2006 en plena burbuja inmobiliaria se urbanizó una gran 
zona de expansión en Benissanó. Al poco de acabar los trabajos de urbanización llego la crisis 
económica y la burbuja inmobiliaria explotó por lo que toda esta nueva zona de expansión se 
paralizó dejando los solares listos para edificar, pero sin inversores dispuesto a ello. Actualmente 
no hay ni oferta de viviendas de obra nueva en la zona ni viviendas de segunda mano en venta 
de similares características tan cerca del núcleo urbano dado que la crisis afecto muy 
gravemente al sector de la construcción en esta zona. 
 En la actualidad es muy importante realizar estudios de viabilidad, ya que, venimos de 
una crisis económica muy importante que ha afectado gravemente al sector de la construcción 
dejando muchas viviendas sin vender o sin acabar, esto ha puesto de manifiesto que 
actualmente es tan importante tener un buen proyecto y ejecutar bien la obra como llevar un 
estudio de viabilidad de la promoción en su conjunto. Esto es necesario porque el entorno es 
muy cambiante y cualquier modificación puede arruinar un buen proyecto. 
 Por este motivo es por lo que se plantea realizar un estudio completo de una promoción 
de 10 adosados en la que se analicen de forma global todos los aspectos tanto técnicos como 
económicos. 
 Desde el punto de vista técnico se analiza la normativa urbanística y la normativa de 
diseño y calidad dado que estos aspectos influyen directamente en el diseño de la promoción. 
También se realiza un estudio del coste del proyecto elaborando un presupuesto. 
 Desde el punto de vista económico se centrará en la viabilidad de la promoción y en 
cuantificar, organizar y situar los gastos en un eje temporal para generar un flujo de caja de las 
entradas y salidas de dinero. Una vez se analice los gastos e ingresos se realizan diversos ratios 
para conocer tanto la rentabilidad de la promoción como otros datos de gran interés para la 
viabilidad económica. 
 Finalmente se realizan varios escenarios en los que se modifica el diseño de la 
promoción provocando cambios en los costes y los ingresos modificando sustancialmente el 
flujo de caja para conocer cuál es el más rentable desde el punto de vista económico. Tras 
conocer estos datos se escoge un diseño y argumenta por qué es el más interesante. 
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2. Objetivo 
 
 El objetivo del presente trabajo final de grado es el análisis de construcción y 
venta de un edificio situado en el municipio de Benissanó, Valencia, para la construcción 
de adosados. Se estudiará la viabilidad de la promoción, analizando diversos escenarios 
de diseño que afectarán tanto al coste de la promoción como a su posterior 
comercialización. 
Para ello se realizará: 
• Un análisis macroeconómico, centrado en estadísticas estatales, Producto 
Interior Bruto, sobre hipotecas, sobre la venta de viviendas y su stock. 
 
• Un análisis microeconómico, del municipio de Benissanó y Lliria, centrándose en 
el crecimiento de la población y la oferta de viviendas de similares 
características. 
 
• Un análisis del proyecto analizando su viabilidad urbanística, constructiva y 
económica, prestando especial atención a los gastos e ingresos producidos por 
la promoción. 
 
• Un análisis de escenarios cambiando el diseño de la promoción centrándose 
tanto en la viabilidad económica y su rentabilidad como en su posterior 
comercialización. 
 
El estudio de viabilidad se hace por diversas razones: 
• Investigar las necesidades del sector en la zona donde se va a realizar la 
promoción, en este caso en un suelo urbano sin edificar, en Av. Jaume I 67. 
 
• Conocer si la promoción va a ser viable económicamente, analizando los gastos 
de construcción, licencias, comercialización, gestión y dirección del proyecto. 
 
• Analizar los flujos de caja en todo momento para saber qué inversión de capital 
se ha de realizar y cuando se recuperará dicha inversión realizada, esto incluye 
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una determinación temporal de cuando se van a realizar los diversos gastos y 
una estimación de cuando se van a realizar los ingresos. 
 
• Realizar una comparación de resultados para obtener qué alternativa de diseño 
es más interesante en cuanto a su viabilidad económica y comercial. 
 
• Analizar diferentes escenarios en cuanto al diseño. Estos escenarios permitirán 
identificar para un mínimo de rentabilidad cual es el diseño óptimo de acuerdo 
a los precios de mercado. 
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3. Metodología empleada 
 
 Para realizar este trabajo se ha comenzado con la búsqueda y estudio de información, 
continuando con la parte práctica centrada en el análisis del proyecto propuesto concretamente 
en lo relativo a la construcción del edificio y a los ingresos generados por la venta de la 
promoción. 
 El estudio previo comienza con el análisis de la normativa urbanística que afecta al solar 
para la realización de unos planos orientativos justificando el cumplimiento de dicha normativa. 
Posteriormente se analiza la información relativa a datos económicos y demográficos tanto de 
España, como de la Comunidad Valenciana y del municipio de Benissano y otros municipios 
colindantes. También se realiza un estudio de la oferta de la misma tipología en la zona. 
 Para la parte práctica se ha requerido el uso de tres softwares informáticos: AutoCAD 
para la realización de planos; Presto para la realización de un presupuesto de ejecución y Excel 
para la realización de un análisis de la viabilidad económica de la ejecución del proyecto de 10 
adosados, centrándose en los gastos producidos por el proyecto: impuestos, construcción, 
licencias, gastos de gestión y comercialización, así como los beneficios producidos por la venta 
de las viviendas. Obtenidos estos datos se realiza una cuenta de resultados de la promoción y 
unos indicadores de rentabilidad. Por último, se analizan tres diferentes escenarios de diseño, 
concretamente: 
- las 10 viviendas sin garaje (sótano)  
- la realización de 12 viviendas eliminando las zonas comunes y manteniendo el garaje 
- la realización de 12 viviendas sin garaje ni zonas comunes 
 También se valora el posible atractivo comercial de los diversos escenarios, siendo un 
dato muy importante para la posterior venta de los inmuebles. 
La figura 1 recoge un esquema de la metodología empleada: 
 
Figura 1. Metodología empleada. Fuente: elaboración propia 
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4. Estudio del entorno 
 
 En el siguiente apartado se presenta un estudio detallado del entorno, primero desde 
un enfoque más global (un análisis macro) y luego enfocándose en la zona donde se realiza la 
promoción (análisis micro). 
4.1. Estudio macro 
 El análisis macro se centra en la situación del país en un entorno globalizado. Esto se 
realiza puesto que el proyecto puede verse afectado por la situación económica y demográfica 
del país, siendo un factor a tener en cuenta.  
4.1.1. Economía 
 
 En 1998 se produjo un fenómeno llamado ¨burbuja inmobiliaria¨ basado en la 
especulación en el sector inmobiliario. Pero la crisis económica mundial del 2008 para España 
significó la explosión de esta burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que duró desde el 2008 
hasta el 2014. Como se observa en la figura 2 derivó en un aumento considerable del paro, 
siendo especialmente agresivo con el grupo de población joven (llegando al 50%) y recortes en 
inversión social debido al elevado déficit de la administración pública, así como una drástica 
disminución de los créditos proporcionados por las entidades financieras a las clases media y 
baja. Aunque el final de la crisis se data en 2014 en la actualidad no se han recuperado todos los 
puestos de trabajo perdidos durante la crisis. 
 
Figura 2. Paro en España. Fuente: INE 
 En la actualidad, aunque nuestro país se encuentra en crecimiento, hay varios motivos 
que inestabilizan la economía y nos afectan tales como: 
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• La guerra comercial de EEUU provocada por la política proteccionista de Donald Trump 
• La salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, el denominado Brexit 
• Los acontecimientos que suceden en Cataluña 
Estos motivos hacen que exista cierta incertidumbre en la economía.  
 En la actualidad no se conceden hipotecas debido a los escasos intereses exigidos por el 
Banco Central Europeo, y dado que prestan menos dinero se exige una mayor entrada inicial 
para la compra de una vivienda por lo que en la actualidad es más complicado realizar esta 
compra y como se muestra en la figura 3 ha tenido una tendencia a incrementar su valor. Por 
otra parte, la subida de los alquileres hace que resulte más atractivo la compra de la vivienda 
puesto que las cuotas de una hipoteca en muchos casos son más baratas que el alquiler. 
 




 En la figura 4 se observa la evolución de la población en España que en el 2018 aumento 
en 276.186 personas situándose en casi 47 millones, teniendo un saldo migratorio positivo de 
333.672 con un saldo vegetativo negativo, éstas están repartidas en 17 comunidades autónomas 
y dos ciudades autónomas. Las comunidades autónomas están divididas en provincias y estas a 
su vez en municipios. 
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Figura 4. Crecimiento anual de la población en España. Fuente: INE 
 
La población extranjera aumentó en 285.554 personas, en términos relativos la mayor 
parte de estas personas son de nacionalidad venezolana, hondureña y colombiana. Los mayores 
saldos negativos de inmigrantes son de nacionalidad ecuatoriana, búlgara y rumana. 
Aún con estos datos, la mayor parte de la población extranjera residente en España son 
de Marruecos, Rumanía y Reino Unido. 
En cuestiones de migración exterior de los españoles tal y como se muestra en la figura 
5 ha pasado a ser positivo por primera vez teniendo una inmigración de 83.728 personas y una 
emigración de 80.253, no es una inmigración de retorno dado que solo 31.438 personas de las 
que inmigraron habían nacido en España. 
 
Figura 5. Saldo exterior anual de españoles. Fuente: INE 
Como se puede observar en la figura 6 las comunidades autónomas que poseen un saldo 
migratorio exterior más alto son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. 
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Figura 6. Saldo migratorio exterior por comunidades autónomas. Fuente: INE 
Por último, en la figura 7 se muestra que los mayores saldos migratorios positivos entre 
comunidades se produjeron en Madrid y Comunidad Valenciana. 
 
Figura 7. Saldo migratorio entre comunidades autónomas. Fuente: INE 
4.1.3. Oferta y demanda 
 
 En la actualidad existe una gran oferta de bienes inmuebles como se muestra en la figura 
8, puesto que la crisis paralizó las compras generando un gran stock de inmuebles sin vender. 
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Figura 8. Stock acumulado de vivienda. Fuente: INE 
Desde el 2010 el stock de viviendas está siendo absorbido paulatinamente tal y como se 
muestra en la figura 9. 
 
Figura 9. Absorción de stock de viviendas. Fuente: INE 
Un factor muy importante en cuanto a la compra-venta de viviendas son las hipotecas. 
En el Registro de la Propiedad se han inscrito un 29.9% menos que en agosto del año pasado 
provocado en gran medida por la nueva ley que exige un plazo de 15 días naturales para la 
formalización de la hipoteca. Por otra parte, como se puede ver en la figura 10 se aumenta en 
un 5% el importe medio de las mismas situándose en una media de 128.501€. 
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Figura 10. Importe medio de las hipotecas. Fuente: INE 
Según el INE, el 60.7% de las hipotecas se realizan con un interés variable y el 39.3% son 
a un tipo de interés fijo, y como se puede ver en la figura 11 el interés medio de las hipotecas 
constituidas en agosto es del 2.55% y el plazo medio es de 23 años. En cuanto a las hipotecas de 
interés variable es de 2.21% y las de tipo fijo es del 3.18%. 
 
Figura 11. Tipo de interés medio para las viviendas (Porcentaje). Fuente: INE 
En la figura 12 se muestran los resultados por comunidades autónomas, todas ellas 
presentan valores negativos en lo relativo al número de hipotecas realizadas en el año. Los 
índices negativos más bajos se encuentran en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. 
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Figura 12. Variación anual del número de hipotecas sobre viviendas (porcentaje). Fuente: INE 
 
4.2. Estudio micro 
 
 Una vez analizada la situación económica y demográfica del país desde un punto de vista 
global, es importante detallar las características propias de la Comunidad Autónoma, de su 




 La economía de la provincia de Valencia se centra prácticamente en el turismo y la 
agricultura teniendo un sector industrial prácticamente simbólico. Hay una gran concentración 
de tráfico marítimo de productos provenientes del campo. También existen varios grandes 
centros comerciales, grandes almacenes e hipermercados, también son importantes los 
mercados de barrio tales como el mercado Central y el mercado de Colón. 
 En la figura 13 se observa el crecimiento anual del PIB, en la Comunidad Valenciana es 
del 2.1%. En la figura 14 se muestra el PIB per cápita de 22.659€. En ambos casos la Comunidad 
Valencia se sitúa por debajo de la media española. 
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Figura 13. Crecimiento anual del PIB. Fuente: INE 
 
Figura 14. PIB per cápita en euros. Fuente: INE 
 La economía de Benissanó, Llíria y los pueblos colindantes se basa prácticamente en la 
agricultura, aunque también cabe recalcar el interés turístico gracias al patrimonio histórico-
artístico destacando las termas romanas, Llíria data de la época romana y era llamada Edeta 
Nova, también existen unas termas árabes y múltiples construcciones de carácter religioso tales 
como ermitas e iglesias. Benissanó cuenta con un castillo de la Edad Media visitable. 
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 La población en la Comunidad Valenciana aumentó en un 0.59% teniendo un saldo 
vegetativo negativo de 7.417 personas y un saldo migratorio positivo de 32.054 entre las 
migraciones interiores y las migraciones exteriores. 
 La Comunidad Valenciana tiene 4.974.475 personas lo que representa el 10,59% de la 
población de España, éstas están repartidas en 3 provincias Alicante con 1.838.819, Castellón 
con 576.898 y por último Valencia con 2.547.986. 
 El micro estudio demográfico se centrará en los municipios de Benissano y Llíria situados 
en el Camp del Túria, en la figura 15 se muestra un plano de su situación. Éstos cuentan con una 
población de 2.224 y 22.972 habitantes respectivamente, manteniéndose en ambos casos estas 
cifras desde finales de la crisis. Es importante comentar que Llíria posee un término municipal 
muy grande por lo que gran parte de su población reside en urbanizaciones alejadas de la ciudad, 
el caso de Benissanó es totalmente distinto ya que su término municipal es muy pequeño y linda 
con Llíria y Benaguacil, teniendo prácticamente la totalidad de sus habitantes en el núcleo 
urbano. 
 
Figura 15. Mapa del Camp de Túria. Fuente: GVA 
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4.2.3. Oferta 
 
 En Benissanó la oferta de inmuebles es muy escasa encontrándose una única vivienda a 
la venta dado que el término municipal es de pequeño tamaño. El caso de Llíria es totalmente 
opuesto dado que en él encontramos muchas más ofertas de vivienda unifamiliar, es importante 
recalcar que la oferta en la zona es toda de vivienda de segunda mano, muchas de ellas en 
urbanizaciones alejadas del núcleo urbano. El precio medio de las viviendas es de 
1.011€/m2construido (fuente: idealista.com a 5 de diciembre).  
 
Figura 16. Oferta de viviendas en Llíria y Benissanó. Fuente: idealista.com 
 Por otra parte, la oferta de terrenos de características similares a las del solar escogido 
es prácticamente nula tal y como se muestra en la figura 18. Las únicas ofertas de terrenos 
similares se sitúan en urbanizaciones bastante alejadas del núcleo urbano. El precio medio de 
los solares es de 317€/m2 (fuente: idealista.com a 5 de diciembre). 
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Figura 17. Oferta de solares en Llíria y Benissanó. Fuente: idealista.com 
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5. Proyecto 
 
 Una vez analizada la situación económica y demográfica tanto a nivel global como 




 El solar tiene forma trapezoidal como se muestra en la figura 18 y tiene una superficie 
de 1844m2 
 




 El solar se sitúa en la Avenida Jaume I 67 en Benissanó, Valencia, aunque está muy 
próximo al término municipal de Llíria. 
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5.1.2. Referencia catastral 
 
 La referencia catastral es 7583701YJ0878D0001HH, en la figura 19 se muestra el mapa 
catastral. Se trata de un suelo urbano sin edificar de 1.844 m2. Se adjunta como ANEXO 1 la ficha 
catastral. 
 
Figura 19. Plano catastro. Fuente: catastro 
 
5.1.3. Normativa urbanística 
 
 Se adjunta como ANEXO 2 la normativa urbanística que le afecta, concretamente se 
trata de un Plan Parcial aprobado el 24 de noviembre de 2005. 
 
5.1.3.1. Edificabilidad 
 La edificabilidad máxima es de 1.775m2t/m2s (ADO-3) tal y como se muestra en la figura 
20, por lo que la edificabilidad máxima de nuestro solar será de 3274.63m2t 
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Figura 20. Plano de ordenación urbanística. Fuente: Ayto. Benissanó 
5.1.3.2. Configuración de la zona 
 El uso dominante de la zona será el residencial unitario, permitiéndose las edificaciones 
aisladas, pareadas, en línea o semejantes. 
Como usos compatibles se permiten: 
• Dotacional. 
• Terciario: comercial compatible con vivienda; almacenamiento compatible con vivienda; 
locales de oficinas y despachos; recreativo; hotelero; residencias colectivas; 
aparcamiento. 
• Industrial de talleres artesanales compatibles con vivienda. 
Los usos incompatibles son: 
• Residencial múltiple. 
• Terciario no incluido en usos compatibles. 
• Industrial no incluido en usos compatibles. 
 
5.1.3.3. Parámetros urbanísticos 
 Tras estudiar la normativa urbanística adjunta como ANEXO 2, nos afectan los siguientes 
parámetros urbanísticos:  
Manzana y vial: 
• Alineaciones de viales definidas en planos. 
• Rasantes definidas en planos. 
Parcela: 
• Superficie mínima edificable 130m2s. 
• Frente mínimo 5.5m. 
• Diámetro mínimo inscrito 5m. 
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Forma y volumen: 
• Dos plantas, planta baja y piso. 
• Altura máxima 7m 
• Altura máxima total 3.5m sobre la altura de la edificación efectivamente adoptada. 
• Semisótanos y sótanos permitidos. 
• Cuerpos volados cerrados o semicerrados prohibidos. 
• Aprovechamientos bajo cubierta permitido. 
• Cubierta inclinada pendiente mínima 100%. 
• Se permiten edificaciones adosadas a los lindes de la parcela salvo que estos recaigan a 
vial o espacio libre público. 
• Vallado de altura máxima de 2m permitiendo ser macizos hasta 1m. 
Aparcamiento 




El solar no tiene ninguna servidumbre aparente. 
 
5.1.5. Datos de interés 
 
Se incluyen una serie de características que dan al solar un atractivo añadido: 
• El solar se encuentra cerca de un supermercado. 
• Tiene una salida a autovía concretamente a la CV-35 directa. 
• Es una zona de tranquila dado que está separado del núcleo urbano. 
• Tiene un hito relevante cerca: el castillo de Benissano. 
• Dispone de una estación de metro a escasos 1300m. 
• Existe un pozo de agua de manantial a 500m. 
• Distancia a Valencia 22,1km 
• Hospital de Llíria a 7,7km 
• Existe un conservatorio de música y una escuela de danza cerca 
• Llíria dispone de colegios tanto públicos como concertados e institutos y una escuela 
oficial de idiomas, así como un centro de formación profesional 
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 En las figuras 22 y 23 se muestra un esquema de la distribución en planta baja y sótano 
de las viviendas y de las zonas comunes teniendo: 
• 10 viviendas con las siguientes características: 
o Dimensiones parcela 5.5x22.5m. 
o Retranqueo de fachada 2.5m. 
o Jardín posterior 4.5m. 
o 3 alturas: planta baja, primer piso y buhardilla. 
o 1 trastero en garaje comunicado con la vivienda. 
• Zonas comunes: 
o Garaje común. 
o Zona verde con una pérgola para generar sombra. 
o Piscina de dimensiones 8x5m. 
o Cuarto de máquinas con riego y cuarto para la depuradora. 
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o Corredor para acceder a la piscina y a la zona verde. 
 
 
Figura 22. Plano de distribución de planta baja. Fuente: elaboración propia 
 




 Todas las viviendas tienen 434,46m2 construidos con elementos comunes; 167.79m2 
útiles, 51.79m2 de terraza, y un trastero de 89.53m2 poseen las mismas características, son las 
siguientes: 
• Trastero mostrado en la figura 24 de 89.53m2 útiles con espacio para 2 plazas de 
aparcamiento, está conectado directamente con la vivienda. 
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Figura 24. Trastero vivienda. Fuente: elaboración propia 
• Planta baja mostrada en la figura 25 de 69.15m2 útiles con: 
o Cocina-comedor 29.57m2 
o Galería 2.31m2 
o Lavadero 4.31m2 
o Almacén 2.79m2 
o Almacén exterior 1.2m2 
o Aseo 1.82m2 
o Salón 27.15m2 
 
Figura 25. Planta baja vivienda. Fuente: elaboración propia 
• Planta primera mostrada en la figura 26 con 68.19m2 útiles con: 
o Dormitorio principal con zona de vestidor 20.40m2 
o Baño principal 5.96m2 
o Distribuidor 11.84m2 
o Baño 1 3.59m2 
o Despacho 5.29m2 
o Dormitorio 1 8.79m2 
o Dormitorio 2 12.32m2 
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Figura 26. Planta primera vivienda. Fuente: elaboración propia 
• Buhardilla mostrada en la figura 27 de 18.00m2 útiles con: 
o Sala 18.00m2 
o Terraza 1 28.20m2 
o Terraza 2 23.59m2 
 
Figura 27. Planta buhardilla vivienda. Fuente: elaboración propia 
• Escaleras 
o Sótano a PB 6.80m2 
o Pb a P1 5.50m2 
o P1 a buhardilla 4.59m2 
 
5.2.2. Sección viviendas 
 Todas las viviendas son iguales, en la figura 28 se puede observar la sección longitudinal 
con las siguientes características: 
• Alturas libres: 
o Sótano 3.17m 
o Planta baja 3.00m 
o Planta primera 2.70m 
o Buhardilla altura variable 
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Figura 28. Sección longitudinal. Fuente: elaboración propia 
• Escalera 
o Huella 0.27m 
o Contrahuella 0.17m 
 
6. Estudio de viabilidad 
 
 En este apartado se mostrará toda la información de la promoción en cuanto a gastos e 
ingresos, así como la justificación de los mismos tanto en términos absolutos como en términos 
relativos para el correcto estudio de la viabilidad del proyecto. Además, se incluyen unos ratios 
para poder valorar la rentabilidad del proyecto y otros aspectos de gran interés para el 
promotor. Para obtener estos datos se ha utilizado una hoja de cálculo en Excel que se adjunta 
como ANEXO 7. 
6.1. Promoción 
 
 El estudio realizado nos muestra que pueden realizarse 10 viviendas con trasteros, 
garajes y zonas comunes. 
 Superficie construida Número 
Viviendas con trasteros 3.494,16m2 10 
Zonas comunes en PB 487,62m2 1 
Resto de zonas comunes 362,82m2 1 
Tabla 1. Superficies promoción. Fuente: elaboración propia 
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 En las zonas comunes de PB se encuentra la piscina, un cuarto de máquinas para la 
superficie ajardinada y para la depuradora de la piscina, también se encuentra una pérgola para 
dar sombra con bancos. 
6.2. Gastos 
 
 En este apartado se explican y justifican los gastos generados por la promoción 




 El solar tiene 1844m2, un coeficiente de edificabilidad de 1,775m2t/m2s y la media de 
la zona es de 317€/m2t nos da un precio de suelo de 1.037.572,70€. El solar se pagará en 2 
plazos el primero como señal del 10% y un segundo pago del 90% a la formalización de la 
escritura. 
 Al realizarse esto actos se requiere los servicios de un notario y un registrador de la 
propiedad para formalizar la compra-venta del solar, así como el pago de impuestos tales como 
el ITP, el AJD y el IVA, en este caso consideramos que la compra se la realizamos a una empresa 
por lo que deberemos pagar el AJD y el IVA. Los honorarios del registrador de la propiedad y del 
notario se obtienen de la tabla 2. 
 
Tabla 2. Honorarios notario y registrador. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura 
Técnica de la UPV 
 El coste (C) es el precio por el cual se firma la compra-venta del solar y sobre el cual se 
habrán de pagar los impuestos ya mencionados. 
Aparte se ha de tener en cuenta los gastos producidos por: 
• Levantamiento topográfico → 2.000,00€ 
• Estudio geotécnico → 4.200,00€ 
• Cédula de calificación urbanística → 150,00€ 
En la tabla 3 se muestra un resumen de los gastos: 
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1.COMPRA DE SOLAR   
1.PRECIO SOLAR 1.037.572,70 
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.029,55 
NOTARIO 655,42 
IVA soportado 137,64 
Retención IRPF -98,31 
Liquidación retención 98,31 
REGISTRADOR 374,13 
IVA soportado 78,57 
Retención IRPF -56,12 
Liquidación retención 56,12 
3. IMPUESTOS 15.563,59 
IVA soportado 217.890,27 
ITP Y AJD 15.563,59 
4. PLUSVALÍA   
5. OTROS GASTOS 6.350,00 
Levantamiento topográfico 2.000,00 
Estudio geotécnico 4.200,00 
IVA soportado 1.302,00 
Cédula de Calificacón Urbanística 150,00 
TOTAL COMPRA SOLAR 1.060.515,84 
TOTAL IVA SOPORTADO 219.408,47 




 El presupuesto de construcción se desglosa en los siguientes capítulos: 
• Movimiento de tierras 16.136,63€ 
• Cimentación y soleras 221.633,00€ 
• Estructuras 428.981,10€ 
• Fachadas y medianeras 163.849,40€ 
• Cubiertas e impermeabilizaciones 66.658,50€ 
• Carpintería de aluminio 101.444,80€ 
• Compartimentaciones y albañilería interior 79.992,60€ 
• Escaleras y cerrajería en escaleras 139.101,50€ 
• Falsos techos 23.134,00€ 
• Revestimientos 110.130,40€ 
• Solados 157.196,60€ 
• Carpintería de madera; puertas y armarios 140.930,00€ 
• Instalación de fontanería 89.998,80€ 
• Calefacción climatización y ACS 327.074,80€ 
• Instalación eléctrica especiales e iluminación 251.628,60€ 
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• Ventilación 16.491,60€ 
• Equipamiento cocina 70.040,00€ 
• Equipamiento Baños 41.821,70€ 
• Urbanización interior 264.117,50€ 
• Piscina 22.959,29€ 
• Seguridad y salud 1000,00€ 
• Control de calidad 729,60€ 
• Gestión de residuos 800,00€ 
 Haciendo un PEM de 2.735.850,52€; 273.585,06€ por vivienda, 686,33€/m2ccc. Como 
coste se añade un 20% en concepto de gastos generales y beneficio industrial de la constructora, 
lo que nos provoca un coste de 823,58€/m2ccc. 
Cada mes se realizará una recepción provisional de la obra en la que se certificará lo 
realmente ejecutado realizando una retención del 5% para garantizar que si aparecen defectos 
el constructor se haga cargo de ellos, al finalizar la obra en caso de que hayan respondido por 
estos vicios la constructora se devolverá el porcentaje retenido, realizando así la recepción 
definitiva. 
En la tabla 4 se muestran los gastos de construcción: 
2. CONSTRUCCIÓN   
OBRA 3.283.021,01 
Viviendas 3.283.021,01 
Retención garantía obra -164.151,05 
Devolución garantía obra 164.151,05 
TOTAL CONSTRUCCIÓN 3.283.021,01 
Tabla 4. Costes de construcción. Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2.3. Honorarios facultativos 
 
 Aunque en la actualidad los honorarios regulados por los colegios profesionales se han 
eliminado para realizar una estimación de estos gastos usaremos las tablas del CAATIE. 
 
6.2.3.1. Arquitecto 
 Los honorarios del arquitecto ascienden a 169.439,40€ como se puede calcular en base 
a la figura 29: 
𝐻 = 𝑆 × 𝑀 × (𝐹1 × 𝐹2 × 𝐹3 × … × 𝐹𝑛) 
• H: honorarios 
• S: Superficie 
• M: módulo importe de honorarios (39 en el caso de viviendas) 
• Fn: coeficientes correctores 
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Figura 29. Honorarios arquitecto. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura Técnica de la 
UPV 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
- 45% →76.247,73€ por el proyecto básico  
- 25% →42.359,85€ por el proyecto de ejecución  
- 25% →42.359,85€ por dirección de obra  
- 5% →8.471,97€ por liquidación de obra  
 
6.2.3.2. Ingeniero telecomunicaciones 
 De la misma forma y atendiendo a los honorarios medios que habitualmente se abonan 
a estos profesionales los honorarios del ingeniero de telecomunicaciones ascienden a 1.105,86€ 
como se puede calcular en base a la figura 30: 
𝑅𝑒𝑑𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜: 402,68 + 18,03 × 𝑁 
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜: 402,68 + 12,02 × 𝑁 
• N: número de viviendas iguales 
Figura 30. Honorarios ingeniero telecomunicaciones. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de 
Arquitectura Técnica de la UPV 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
- 585,98€ → por el proyecto  
- 522,88€ → por la dirección de obra y certificado  
 
6.2.3.3. Arquitecto técnico 
 Los honorarios del arquitecto técnico son la suma de los honorarios del arquitecto por 
la dirección de obra y la liquidación:  
- Dirección ejecución obra: 50.831,82€ pagado de la siguiente forma: 
o 95% → 48.290,23€ por la ejecución obra  
o 5% → 2.541,59€ por liquidación de obra  
- Seguridad y salud: 15.582,00€ según la figura 31 y la tabla 4: 
𝐻 = 𝑆 × 𝑀 × 𝑃 × 𝐶𝐴 
• H: honorarios 
• S: superficie 
• M: módulo importe honorarios (3.69 en este caso obtenido de la tabla 5) 
• P: grado de profesionalización del constructor (estimamos que hay un responsable de 
seguridad a pie de obra) 
• CA: coeficiente actualización en función del IPC 
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Figura 31. Honorarios seguridad y salud. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura 
Técnica de la UPV 
 
Tabla 5. Módulos seguridad y salud. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura Técnica 
de la UPV 
o 30% → 4.674, 60€ por la redacción del estudio  
o 21% → 3.272,22€ por aprobar el plan de seguridad y salud  
o 49% → 7.635,18€ por la ejecución de la obra 
- Programa de control de calidad 10.166,36€ (un 20% de la dirección de obra) 
o 100% → 10.166,36€ por el programa de control de calidad 
En la tabla 6 se muestra el resumen gastos de honorarios facultativos: 
3. HONORARIOS FACULTATIVOS   
1. ARQUITECTO 169.439,40 
PROYECTO BÁSICO 76.247,73 
PROYECTO EJECUCIÓN 42.359,85 
DIRECCIÓN OBRA 42.359,85 
LIQUIDACIÓN 8.471,97 
IVA soportado 35.582,27 
Retención IRPF -25.415,91 
Liquidación retención 25.415,91 
2. INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1.105,86 
PROYECTO 582,98 
DIRECCIÓN OBRA 522,88 
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IVA soportado 232,23 
Retención IRPF -165,88 
Liquidación retención 165,88 
3. ARQUITECTO TÉCNICO 76.580,18 
DIRECTOR EJECUCIÓN OBRA 50.831,82 
DIRECCIÓN 48.290,23 
LIQUIDACIÓN 2.541,59 
SEGURIDAD Y SALUD 15.582,00 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 10.166,36 
IVA soportado 16.081,84 
Retención IRPF -11.487,03 
Liquidación retención 11.487,03 
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 247.125,44 
TOTAL IVA SOPORTADO (HF) 51.896,34 




 Al tratarse de obra nueva es necesario la solicitud de ciertas licencias no solo para la 
ejecución de la promoción, sino para la solicitud de una hipoteca incluso para su venta. 
 
6.2.4.1. Licencia de obras y ICIO 
 Al tratarse de una edificación de nueva planta, obra nueva, es necesario solicitar una 
licencia de obras y pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. La licencia de 
obras está regulada por el ayuntamiento donde se encuentre el solar, en nuestro caso Benissano 
en la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas de 31 de octubre de 1989. El 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras está regulado por la ordenanza reguladora 
del ICIO del 31 de octubre de 1989. Para la concesión de la licencia se debe abonar la tasa 
previamente y una vez concedida y antes del inicio de las obras el impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obra (ICIO). 
 La tasa por licencia de obras (ANEXO 3) a abonar previa a la solicitud de la licencia será 
el 2,4% del coste real de la obra suponiendo un total de 65.660,42€. 
 El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ANEXO 4) es del 3.5% del coste 
real de la obra suponiendo un total de 95.754,78€. 
 
6.2.4.2. Declaración de 1ª ocupación 
 Es una ordenanza que depende del ayuntamiento y se regula por la ordenanza de la tasa 
de licencias urbanísticas de 31 de octubre de 1989 (ANEXO 3). Es un acto para el reconocimiento 
de que las edificaciones se han hecho conforme a los estipulado en la licencia y acorde con lo 
estipulado en la normativa urbanística. 
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 La declaración de 1ª ocupación es del 2.4% sobre el coste real de la obra lo que supone 
65.114,62€ abonado una vez finalizada la obra. 
 
6.2.4.3. Declaración de obra nueva 
 Se trata de un procedimiento para hacer constar en la escritura pública que se va a 
realizar unas viviendas de nueva planta para inscribir dicho cambio en el Registro de la 
Propiedad. 
Por estos motivos se le ha de pagar al notario y al registrador de la propiedad según la 
tabla 7: 
 
Tabla 7. Honorarios Notario y Registrador propiedad. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de 
Arquitectura Técnica de la UPV 
 El coste (C) será el precio de ejecución por contrata y hay que reducir en un 5% sus 
honorarios debido a la aplicación de medidas contra el déficit público. 
• Notario → 1.295,37€ 
• Registrador propiedad → 800,77€ 
 Dado que se trata de actos jurídicos hay que pagar el impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, el 1,5% sobre el presupuesto de ejecución por contrata. 49.245,32€, se dispone 
un plazo de 30 días hábiles tras la declaración de obra nueva. 
 
6.2.4.4. Declaración de división horizontal 
 Se trata de un procedimiento para hacer constar que en un inmueble existen elementos 
privativos y elementos comunes dado que consta como una única unidad jurídica, en este caso 
se trata de una propiedad horizontal tumbada. Este procedimiento es necesario para la solicitud 
de la hipoteca dado que es necesario para la subrogación del préstamo al promotor. 
 Al tratarse de un acto jurídico se pagará al notario y al registrador de la propiedad según 
la Tabla 7. 
 El coste (C) será el precio de ejecución por contrata más el valor del suelo y hay que 
reducir en un 5% sus honorarios debido a la aplicación de medidas contra el déficit público, 
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además en el caso del registrador de la propiedad hay que reducir en un 30% sus honorarios 
dado que se le ha de pagar por cada bien que se registre, en este caso 10 viviendas. 
• Notario → 1.591,08€ 
• Registrador propiedad → 2.544,59€ 
 Dado que se trata de actos jurídicos hay que pagar el impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, el 1,5% sobre el presupuesto de ejecución por contrata más el valor del suelo. 
64.808,91€, se dispone un plazo de 30 días hábiles tras la declaración de obra nueva. 
6.2.4.5. Tasas Vivienda de Protección Oficial (VPO) 
 Dado que se trata de viviendas sin ningún régimen de protección no procede pagar estas 
tasas. 
En la tabla 8 se muestra el resumen de gastos de licencias: 
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES   
1. LICENCIAS 227.075,62 
LICENCIAS DE OBRAS 161.415,20 
TASA 65.660,42 
ICIO 95.754,78 
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 65.660,42 




IVA soportado 440,19 
Retención IRPF -314,42 
Liquidación retención 314,42 




IVA soportado 868,49 
Retención IRPF -620,35 
Liquidación retención 620,35 
4. TASAS VPO   
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 347.361,64 
TOTAL IVA SOPORTADO 1.308,68 
Tabla 8. Gastos licencias y autorizaciones. Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.5. Seguros e impuestos 
 
 En la construcción es obligatorio tener ciertos seguros para la actividad de promotor, 
siendo obligatorio el seguro decenal y para contratar éste es necesario tener un organismo de 
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control técnico. Por otra parte, al desarrollar una actividad económica es necesario pagar el 
impuesto sobre actividades económicas. 
6.2.5.1. Seguro de responsabilidad decenal 
 Según la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 
establece tres plazos para exigir responsabilidades a los agentes. 
• Diez años en el caso de vicios que comprometan la estructura o resistencia mecánica de 
la edificación. 
• Tres años en el caso de vicios que provoquen el incumplimiento de los requisitos 
mínimos de habitabilidad. 
• Un año en daños en acabados. 
 Aunque existen seguros de responsabilidad civil para cubrir todas estas 
responsabilidades, sólo el seguro de responsabilidad decenal en el caso de viviendas es el 
obligatorio según la LOE, en caso de no contratarlo no se permite la inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
Desglosamos el seguro de responsabilidad decenal en 2 partes: 
- Control técnico (OCT) → 0.5% sobre el PEM → 13.679,25€ 
- Póliza seguro → 0.7% sobre el PEM → 19.150,16€ pagado en dos plazos el primero del 
30% y un segundo plazo al finalizar la obra del 70% 
 
6.2.5.2. Impuesto sobre actividades económicas (IAE) 
 Es un impuesto de carácter municipal por el ejercicio de una actividad empresarial, para 
lo que hay que darse de alta en un epígrafe del IAE en concreto el de las promociones 
inmobiliarias de edificaciones es el 833.2. El IAE tiene dos cuotas, la fija y la variable. 
- La cuota fija se obtiene de la figura 32 y asciende a 315.35€, se abona del 1 de 
septiembre al 30 de octubre cada año, se calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 = 186.61 × 𝐶 × 𝑅 × (1 − 𝐵) 
• C: Coeficiente ponderación (1.31 en este caso) 
• R: recargo provincial (1.29 en toda la Comunidad Valenciana) 
• B: Bonificaciones (no existe ninguna bonificación en este caso) 
Figura 32. Cuota fija IAE. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura Técnica de la UPV 
- La cuota variable se obtiene de la figura 33, depende de los m2 vendidos ese año en 
total asciende a 13.729,43€ y se abona en enero, se calcula con la siguiente formula: 
 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,87 × 𝐶 × 𝑅 × (1 − 𝐵) × 𝑚2 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
• C: Coeficiente ponderación (1.31 en este caso) 
• R: recargo provincial (1.29 en toda la Comunidad Valenciana) 
• B: Bonificaciones (no existe ninguna bonificación en este caso) 
Figura 33. Cuota variable IAE. Fuente: apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura Técnica de la 
UPV 
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6.2.5.3. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 
 Es un impuesto que depende del ayuntamiento, y es un impuesto que grava la propiedad 
de bienes inmuebles. Se paga una vez al año del 1 de marzo al 31 de abril (ANEXO 5). 
El IBI asciende a 1.065,24€ cada año y se obtiene de la figura 34: 
 
𝐼𝐵𝐼 = 𝑉𝑐 × 𝐼 × (1 − 𝐵) 
• Vc: Valor catastral (0.33 del valor de mercado aproximadamente 345.857,57€) 
• I: Tipo impositivo (0.77%) 
• B: Bonificaciones (del 60%) 
Figura 34. Impuesto de bienes inmuebles. apuntes del área de intensificación del Grado de Arquitectura Técnica de la 
UPV 
En la tabla 9 se muestra el resumen de gastos de seguros e impuestos: 
5. SEGUROS E IMPUESTOS   
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 32.830,21 
CONTROL TÉCNICO (OCT) 13.679,25 
PÓLIZA DE SEGURO 19.150,96 
IVA soportado 2.872,64 
2. IAE 14.675,48 
3. IBI 3.195,72 
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 50.701,42 
TOTAL IVA SOPORTADO 2.872,64 
Tabla 9. Gastos de seguros e impuestos. Fuente: elaboración propia 
 
6.2.6. Gastos gestión 
 
 Estos gastos se refieren a costes directos e indirectos para la realización de actividades 
imprescindibles para la llevar a cabo la administración y gerencia de la promoción, es decir la 
gestión de la promoción. 
 
6.2.6.1. Gastos administración 
 Se estima en un 0.5% de todos los costes hasta el momento sin incluir el IVA, es decir, 
del coste del solar (1.060.515,84€), el de construcción (3.823.021,01€), los honorarios 
facultativos (247.125,44€), las licencias y autorizaciones (347.361,64€) y los seguros e impuestos 
(49.569,15€). Suponen un total de 24.943,63€. 
 
6.2.6.2. Gastos gerenciales 
 Se estima en un 0,25% de todos los costes hasta el momento, sin contar con los gastos 
de administración, suponiendo 12.471,81€. 
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En la tabla 10 se muestra el resumen gastos de gestión: 
6. GASTOS DE GESTIÓN   
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24.943,63 
2. GASTOS GERENCIALES 12.471,81 
TOTAL GASTOS GESTIÓN 37.415,44 
TOTAL IVA SOPORTADO 7.857,24 
Tabla 10. Gastos de gestión. Fuente: elaboración propia 
 
6.2.7. Gastos de comercialización 
 
 Estos gastos son producidos dado que se necesita una empresa para llevar a cabo la 
gestión de la venta de las viviendas, por lo que estos gastos se calculan en función de las ventas 
de las viviendas que se detallarán más adelante. 
6.2.7.1. Gastos de ventas 
 Estos gastos se refieren a las comisiones producidas por la empresa que realice las 
ventas de los inmuebles por lo que los gastos irán en función de los ingresos producidos por las 
ventas, en este caso estimamos un 0,5% como comisión por la venta suponiendo unos gastos de 
30.412,20€. 
 
6.2.7.2. Gastos de publicidad 
 Estos gastos se componen de la inversión que realizamos para promocionar las 
viviendas, esto incluye desde el cartel de la promoción, anuncios, dosieres de calidades, planos 
para orientación de clientes, así como imágenes en 3D de la promoción y de la vivienda tipo. 
Hemos establecido un gasto del 0,75% sobre los ingresos producidos por las ventas suponiendo 
un coste de 45.618,30€. Estos gastos se producirán de manera continuada hasta la venta de toda 
la promoción teniendo mayores desembolsos al principio para publicitar la promoción y 
disminuyendo a medida que la vamos vendiendo. 
En la tabla 11 se muestra el resumen gastos de comercialización: 
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN   
1. GASTOS DE VENTAS 30.412,20 
2. GASTOS DE PUBLICIDAD 45.618,30 
IVA soportado 15.966,41 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 76.030,50 
TOTAL IVA SOPORTADO 
(COMERCIALIZACIÓN) 15.966,41 
Tabla 11. Gastos de comercialización. Fuente: elaboración propia 
 
6.2.8. Gastos financieros 
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 Estos gastos no tienen que ver con la financiación, si no con las entregas a cuenta de los 
clientes. El 10% del coste total se pagará como entrada, el 20% en pagos aplazados hasta la 
entrega de llaves y estas sumas de dinero deben asegurarse por ley. Esto supone dos gastos el 
mantenimiento de la cuenta estimamos un 1% y el del interés legal del dinero establecido en los 
presupuestos generales del estado siendo del 3%, esto nos genera unos gastos de 9.587,79€. 
 
6.2.9. Resumen de gastos 
 Para concluir los gastos en la tabla 12 se muestra el resumen de los gastos de la 
promoción: 
SOLAR                                1.060.515,84    
 CONSTRUCCIÓN                                3.283.021,01    
 HONORARIOS FACULTATIVOS                                   247.125,44    
 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES                                   347.361,64    
 SEGUROS E IMPUESTOS                                     50.701,42    
 GASTOS DE GESTIÓN                                     37.415,44    
 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                                     76.030,50    
 GASTOS FINANCIEROS                                        9.587,79    
                               5.111.759,08    
Tabla 12. Resumen de los gastos. Fuente: elaboración propia 
 
Figura 35. Gráfica de reparto de gastos. Fuente: elaboración propia 
 En la figura 34 observamos que el mayor porcentaje de gasto, algo más de la mitad se 
corresponde con la construcción seguido del solar, de las licencias y autorizaciones. Es 
importante resaltar que las licencias y autorizaciones tienen un peso relevante en el coste de la 
promoción. 
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 A continuación, se presenta la cuenta de resultados, que consta de una fotografía hecha 
al finalizar la promoción en la que se muestran los resultados generados por la promoción, 
posteriormente se realizan diversos ratios para obtener información de gran relevancia. 
6.3.1. Cuenta de resultados 
 
 En la tabla 14 se muestra la cuenta de resultados en la que se observa que tras intereses 
e impuestos tenemos un beneficio neto de 728.010,69€. 
TOTAL VENTAS                                6.082.440,00    
 GASTOS DE EXPLOTACIÓN                                5.026.140,79    
 MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN                                1.056.299,21    
 GASTOS COMERCIALES                                      76.030,50    
 BAII (beneficio antes de intereses e impuestos)                                   980.268,71    
 GASTOS FINANCIEROS                                        9.587,79    
 BAI (beneficio antes de impuestos)                                   970.680,92    
 IMPUESTO SOCIEDADES (25%)                                   242.670,23    
 BN (beneficio neto)                                   728.010,69    
Tabla 13. Cuenta de resultados. Fuente: elaboración propia 
6.3.2. Ratios económicos 
 
 En este apartado obtenemos una ratios económicos. En este ejercicio nos planteamos 
obtener una rentabilidad mínima, de forma que a partir del cash-flow realizado en Excel, en el 
que se dispone de toda la información de cobros y pagos de la promoción vinculada modificamos 
los valores de venta hasta obtener una rentabilidad aceptable. Los precios de venta que 
permiten obtener esta rentabilidad se verán en el siguiente apartado (Ventas). 
En la tabla 14 se observan los resultados considerados como rentabilidad mínima aceptable. 
RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) (BAII/Gexp+Gcom)  19,21% 
 MARGEN SOBRE VENTAS (BAI/VENTAS)  15,96% 
 RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS)  20,57% 
 REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS)  17,06% 
 REPERCUSIÓN (Pº SUELO/SUP. SOBRE RASANTE)                                           520,18    
Tabla 14. Ratios de la promoción. Fuente: elaboración propia 
 Con la rentabilidad de la inversión se refiere a que de cada 100€ invertidos en la 
promoción se obtienen 19,21€ de beneficio antes de intereses e impuestos. 
 El margen sobre ventas expresa que por cada 100€ de ventas 15,96€ son de beneficio 
antes de impuestos. 
 La rentabilidad de los recursos propios informa que por cada 100€ invertidos en la 
promoción se obtienen 20,57€ de beneficio neto 
 Los últimos dos ratios son muy interesantes a la hora de escoger un suelo sobre el que 
realizar la promoción. El primero expresa la repercusión del suelo sobre ventas esto quiere 
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decir que por cada 100€ de ventas 17,06€ irán destinados al pago del solar. El último ratio es la 
repercusión del suelo sobre superficie sobre rasante lo que quiere decir que el solar nos cuesta 
520,18€ por cada m2t. 
Estos indicadores muestran que la promoción es rentable, importante destacar nuevamente 
que estos valores podrían considerarse umbrales mínimos, puesto que por debajo de estas 
cifras no parecería rentable la operación 
 
6.3.3. Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) 
 
 El VAN y la TIR son dos parámetros muy importantes a la hora de calcular la rentabilidad 
del proyecto, estos dos parámetros se basan en los flujos de caja, es decir, a parte de tener en 
cuenta los ingresos menos los gastos como en la cuenta de resultados tiene en cuenta en qué 
momento se producen. Esto es muy importante a la hora de comparar dos proyectos de 
diferentes naturalezas. En el caso del VAN se expresa en una unidad monetaria neta, en cambio 
la TIR es un porcentaje, aunque ambos están interrelacionados como se muestra en la figura 36. 
 
Figura 36. VAN-TIR (mensual) de la promoción. Fuente: elaboración propia 
Con estos resultados obtenemos la siguiente información: 
• El VAN con un coste de financiación 0 sería de 970.680,92 
• La TIR tiene un valor del 1,98% mensual y el 26,59% anual. Esto significa que en caso de 
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 En este apartado se detalla todo lo relativo a los ingresos producidos por la venta de la 
promoción. En este apartado se ha hecho una previsión de ventas en las que antes de la entrega 




 Aunque la promoción tiene viviendas y trasteros se venden como una única unidad 
puesto que los trasteros están asociados a la vivienda. 
Se ha fijado un mínimo de rentabilidad para realizar la promoción por lo que el precio 
de la vivienda se fija en 1400€/m2ccc y esta posee 434,46m2ccc dando un precio final de venta 
unitario de 608.244,00€. 
Es importante recordar que no existe oferta de viviendas de obra nueva tanto en Llíria 
como en Benissanó y que la situación del suelo es muy buena estando cerca del núcleo urbano. 
Y de sus servicios tal y como se muestra en la figura 21. 
Los ingresos generados con la venta de las viviendas ascienden a 6.082.440,00€. 
 
6.5. Escenarios  
 
 Tras analizar la viabilidad de la promoción y obtener los datos finales de rentabilidad, se 
realizan diversos escenarios dado que es muy común que en la zona existan tanto viviendas con 
el garaje incluido como viviendas sin garaje, también es habitual que las promociones de 
adosados destinen una parte de la superficie a jardín con piscina. Estos cambios en el diseño 
generan cambios significativos del proyecto en cuanto a los gastos de la promoción 
especialmente a los costes de construcción obteniendo rentabilidades distintas, pero en este 
caso vamos a plantearlo desde otro punto de vista, se va a mantener una rentabilidad adecuada 
como la del primer caso para obtener que ingresos se deben conseguir con la venta de la 
promoción. 
 Una rentabilidad adecuada es un caso similar al que nos ha salido en la situación original, 
esto no quiere decir que sea el mínimo indispensable para realizar el proyecto si no que se 
obtienen unos datos interesantes a la hora de realizar el proyecto. Esta rentabilidad debe estar 
entorno a una rentabilidad económica del 19% aproximadamente, un margen sobre ventas 
alrededor del 15% y una rentabilidad de los recursos propios cercana al 20%. 
 
 
6.5.1. 10 adosados sin garaje (opción 1) 
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 En este escenario se mantendrá el diseño de la promoción tan solo se eliminará el garaje 
tal y como se muestra en la figura 37, esto provocará unos cambios en el presupuesto de 
construcción y estos a su vez en otros gastos. La superficie construida por vivienda también 
variará dado que ya no existe el trastero. Para el cálculo de la viabilidad de este escenario se ha 
usado una hoja de Excel que se adjunta como ANEXO 8. 
 
Figura 37. Planta baja de la promoción sin garaje. Fuente: elaboración propia 
6.5.1.1. Gastos 
 Al eliminar todo el sótano se ven afectadas múltiples partidas tales como: el vaciado del 
solar, ejecución de la escalera, la intervención en aceras, la estructura. Esto sucede puesto que 
ya no hay que realizar una solera para el sótano, la estructura es más reducida, no es necesaria 
la ejecución de una escalera a sótano y tampoco la intervención en aceras al no verse afectadas 
por la ejecución de una superficie bajo rasante. 
Cambios de los gastos respecto con el diseño original de la promoción: 
- Solar → Se mantiene el mismo precio de solar 
- Construcción → Varia levemente al desaparecer ciertas partidas que afectaban al 
sótano  
- Honorarios Facultativos → Se mantienen los mismos honorarios. 
- Licencias y autorizaciones → Al variar los costes de ejecución varían levemente los 
gastos relacionados con la solicitud de licencias. 
- Seguros e impuestos → Al variar los costes de ejecución varían levemente los gastos de 
seguros e impuestos. 
- Gastos de gestión → Puesto que el coste de la obra varía los gastos de gestión asociados 
a ella cambia. 
- Gastos de comercialización → Aunque se ha mantenido el precio de 1500€/m2c de 
venta los m2 de cada vivienda han variado por lo que se ha reducido los ingresos de las 
ventas reduciendo los gastos de comercialización dado que están en función de las 
ventas. 
- Gastos financieros → Al variar el dinero producido con las ventas el gasto en asegurar 
los capitales entregados por los clientes cambia. 
 En la tabla 15 se muestra el resumen de gastos de la promoción, se puede observar que 
se produce un gran cambio al no realizar el sótano. 
SOLAR                                1.060.515,84    
 CONSTRUCCIÓN                                2.915.875,96    
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 HONORARIOS FACULTATIVOS                                   176.057,15    
 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES                                   310.490,95    
 SEGUROS E IMPUESTOS                                     42.795,73    
 GASTOS DE GESTIÓN                                     33.793,02    
 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                                     68.732,51    
 GASTOS FINANCIEROS                                        8.667,48    
                               4.616.928,63    
Tabla 15. Resumen de gastos de la promoción. Fuente: elaboración propia 
En la figura 38 se observa como los gastos se han visto modificados levemente, 
perdiendo un poco de peso los gastos de construcción, aunque siguen siendo la partida con más 
coste de la promoción, el resto de partidas han ganado algo de volumen, pero continúan en los 
estándares anteriores.  
 
Figura 38. Gráfica de reparto de gastos (opción 1). Fuente: elaboración propia 
6.5.1.2. Ventas 
 El precio de la vivienda debe ser de 549.860,10€ de este modo los ingresos producidos 
por la promoción ascienden a 5.498.601,00€. Con estos precios se mantendría la rentabilidad en 
los parámetros establecidos.  
 
6.5.2. 12 adosados sin garaje ni zonas comunes (opción 2) 
 
 En este escenario se realizan dos nuevos adosados tal y como se muestra en la figura 39 
y se eliminan por completo las zonas comunes, realizando adosados totalmente independientes 
unos de otros. Es importante mencionar que, aunque se han edificado dos nuevos adosados se 
sigue cumpliendo la normativa en cuanto a edificabilidad puesto que se edifican 2.584,93m2t 
siendo inferior a 3.274,63m2t, el máximo permitido por la norma urbanística. Para el cálculo de 
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Figura 39. Planta baja de la promoción de 12 adosados sin zonas comunes. Fuente: elaboración propia 
 
6.5.2.1. Gastos 
 Los gastos de la promoción varían dado que se elimina el sótano y se realizan dos 
adosados nuevos. Es importante añadir que último adosado es de mayor tamaño dado que hace 
esquina, para evitar complejidades y poder comparar mejor los distintos escenarios se saca la 
repercusión por metro cuadrado de una vivienda tipo siendo el mismo para esta vivienda.  
Los cambios en los gastos de la promoción con respecto al diseño original son los siguientes: 
- Solar → Se mantiene el mismo precio de solar 
- Construcción → Varia puesto que se ejecutan 12 adosados y no existen zonas comunes.  
- Honorarios Facultativos → Varían levemente al realizar 12 adosados en vez de 10. 
- Licencias y autorizaciones → Puesto que varían los costes de construcción y el número 
de viviendas realizadas el coste de las licencias y autorizaciones cambia. 
- Seguros e impuestos → Al variar los costes de ejecución varían levemente los gastos de 
seguros e impuestos. 
- Gastos de gestión → Puesto que el coste de la obra varía los gastos de gestión asociados 
a ella cambia. 
- Gastos de comercialización → Al variar los ingresos producidos por la promoción dado 
que se venden 12 adosados en vez de 10 y poseen diferentes características, los gastos 
de comercialización varían. 
- Gastos financieros → Al venderse 12 viviendas en vez de 10 los gastos financieros varían 
considerablemente teniendo que asegurar un capital distinto. 
 En la tabla 16 se muestra el resumen de gastos, en ella se puede observar que no se ha 
producido un gran cambio debido a que la reducción de coste de construcción producido por la 
no realización del sótano se contrarresta con la producida por la ejecución de los dos nuevos 
adosados. 
SOLAR                                1.060.515,84    
 CONSTRUCCIÓN                                3.536.260,37    
 HONORARIOS FACULTATIVOS                                   188.098,37    
 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES                                   372.871,25    
 SEGUROS E IMPUESTOS                                     49.995,45    
 GASTOS DE GESTIÓN                                     39.058,06    
 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                                     79.337,74    
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 GASTOS FINANCIEROS                                     11.268,67    
                               5.337.435,75    
Tabla 16. Resumen gastos promoción (opción 2). Fuente: elaboración propia 
 En la figura 40 se muestra la gráfica de los gastos de la promoción, se puede observar 
cómo no ha variado ningún porcentaje notablemente, la construcción ha ganado un poco de 
peso en el porcentaje de coste en detrimento del resto de partidas. 
 
Figura 40. Gráfica de gastos de la promoción (opción 2). Fuente: elaboración propia 
6.5.2.2. Ventas 
 El precio unitario de la vivienda tipo es de 506.860,00€ por lo que los ingresos 
producidos por las viviendas tipo ascienden a 5.575.460,00€, la vivienda en esquina tiene una 
superficie mucho mayor lo que origina un precio unitario de 771.559,50€ dando unos ingresos 
totales por la promoción 6.347.019,50€, manteniendo así los indicadores de rentabilidad en los 
parámetros establecidos. 
 
6.5.3. 12 adosados con sótano (opción 3) 
 
 En este escenario se realizan dos nuevos adosados tal y como se muestra en la figura 41 
y se realiza un sótano común mostrado en la figura 42. Es importante mencionar que, 
como en el caso anterior se continúa cumpliendo la normativa en cuanto a edificabilidad 
máxima se refiere. Para el cálculo de la viabilidad de este escenario se ha usado una hoja 
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Figura 41. Planta baja promoción de 12 adosados con garaje. Fuente: elaboración propia 
 
Figura 42. Planta sótano de la promoción de 12 adosados con garaje. Fuente: elaboración propia 
6.5.3.1. Gastos 
 Los gastos de la promoción varían dado que se amplía el sótano y se realizan dos 
adosados nuevos. Es importante añadir que último adosado es de mayor tamaño dado que hace 
esquina, para evitar complejidades se calcula el coste del metro cuadrado de vivienda tipo y se 
multiplica por la superficie de esta vivienda. 
 Los cambios en los gastos de la promoción con respecto al diseño original son los 
siguientes: 
- Solar → Se mantiene el mismo precio de solar 
- Construcción → Varia puesto que se ejecutan 12 adosados y se amplía el garaje.  
- Honorarios Facultativos → Varían levemente al realizar 12 adosados en vez de 10. 
- Licencias y autorizaciones → Puesto que varían los costes de construcción y el número 
de viviendas realizadas el coste de las licencias y autorizaciones cambia. 
- Seguros e impuestos → Al variar los costes de ejecución varían levemente los gastos de 
seguros e impuestos. 
- Gastos de gestión → Puesto que el coste de la obra varía los gastos de gestión asociados 
a ella cambia. 
- Gastos de comercialización → Al variar los ingresos producidos por la promoción dado 
que se venden 12 adosados en vez de 10 y poseen diferentes características, los gastos 
de comercialización varían. 
- Gastos financieros → Al venderse 12 viviendas en vez de 10 los gastos financieros varían 
considerablemente teniendo que asegurar un capital distinto. 
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 En la tabla 17 se muestra el resumen de gastos, en ella se puede observar que se han 
producido diversos cambios debido al aumento de la superficie construida tanto en la ejecución 
del sótano como en la ejecución de 2 adosados más. 
SOLAR                                1.060.515,84    
 CONSTRUCCIÓN                                4.110.178,27    
 HONORARIOS FACULTATIVOS                                   272.770,54    
 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES                                   430.507,19    
 SEGUROS E IMPUESTOS                                     60.744,04    
 GASTOS DE GESTIÓN                                     44.510,37    
 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                                     90.436,68    
 GASTOS FINANCIEROS                                     12.590,68    
                               6.082.253,61    
Tabla 17. Resumen gastos construcción (opción 3). Fuente: elaboración propia 
 En la figura 43 se muestran la gráfica de los gastos, en ella se observa un cambio en 
todos los precios que han aumentado debido al aumento de los costes de construcción, esto 
provoca un aumento de todos los costes, excepto el del solar que al mantenerse el mismo precio 
pierde un poco de peso en el proyecto. 
 
Figura 43. Gráfica de los gastos de la promoción (opción 3). Fuente: elaboración propia 
6.5.3.2. Ventas 
 
 El precio unitario de la vivienda es de 594.911,75€ por lo que los ingresos producidos 
por la venta de las viviendas tipo asciende a 6.544.029,25€, la vivienda en esquina tiene más 
superficie por lo que el valor de esta vivienda es mayor siendo de 690.904,75€ lo que da unos 
ingresos totales por la promoción de 7.234.934,00€, manteniendo así los indicadores de 
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 En este apartado se pretende realizar un comparativo de los escenarios realizados, en 
él se tendrá en cuenta aspectos relacionados con el coste y los ingresos, así como de indicadores 
de rentabilidad obtenidos. 
 
6.5.4.1. Gastos 
 En la tabla 21 se muestran todos los capítulos relacionados con la ejecución de la 
promoción. El solar se mantiene constante en todos ellos debido a que todos los escenarios 
mantienen constante el solar en el que se realiza, al ser distintos diseños el coste de ejecución 
varia, cuantos más metros cuadrados se realicen mayor valor tendrá la ejecución de los mismos. 
Las partidas destinadas a licencias, autorizaciones, seguros e impuestos y los gastos de gestión 
varían debido a que también lo hacen los m2c de la promoción y los costes de construcción. Por 
último, los gastos de comercialización y los financieros están relacionados con los m2c y los 




10 adosados sin 
garaje 




 SOLAR  
                       
1.060.515,84  
                          
1.060.515,84  
                          
1.060.515,84  
                       
1.060.515,84  
 CONSTRUCCIÓN  
                       
3.283.021,01  
                          
2.915.875,96  
                          
3.536.260,37  




                           
247.125,44  
                              
176.057,15  
                              
188.098,37  
                           
272.770,54  
 LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES  
                           
347.361,64  
                              
310.490,95  
                              
372.871,25  
                           
430.507,19  
 SEGUROS E 
IMPUESTOS  
                             
50.701,42  
                                
42.795,73  
                                
49.995,45  
                             
60.744,04  
 GASTOS DE 
GESTIÓN  
                             
37.415,44  
                                
33.793,02  
                                
39.058,06  
                             
44.510,37  
 GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓ  
                             
76.030,50  
                                
68.732,51  
                                
79.337,74  




                               
9.587,79  
                                  
8.667,48  
                                
11.268,67  
                             
12.590,68  
 TOTAL  
                       
5.111.759,08  
                          
4.616.928,64  
                          
5.337.435,75  
                       
6.082.253,61  
Tabla 18. Comparativo de resúmenes de gasto de la promoción. Fuente: elaboración propia 
 
6.5.4.2. Ventas 
 En la tabla 22 se comparan los resultados obtenidos en cuanto a información 
relacionada con los ingresos producidos por la promoción. El precio tanto unitario del adosado, 
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 Precio unitario de 
adosado en esquina  
                                           
-    
                                  
-    
771.559,50 690.904,75 
 Precio unitario de 
adosado  
608.244,00 549.860,10 506.860,00 594.911,75 
 Ingresos totales de la 
promoción  
6.082.440,00 5.498.601,00 6.357.493,60 7.234.934,00 
Tabla 19. Comparativo de ingresos de la promoción. Fuente: elaboración propia 
 
6.5.4.3. Indicadores económicos 
 En la tabla 23 se muestra un comparativo de rentabilidades y repercusión del suelo. Se 
han mantenido todas las rentabilidades muy similares puesto que se ha querido mantener el 




10 adosados sin 
garaje 




 RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN  19,21% 19,32% 19,17% 19,20% 
 MARGEN SOBRE 
VENTAS  15,96% 16,03% 15,91% 15,93% 
 RENTABILIDAD 
FINANCIERA  20,57% 20,59% 21,09% 21,16% 
 REPERCUSIÓN SUELO 
SOBRE VENTAS  17,06% 18,87% 16,35% 14,34% 
 REPERCUSIÓN DEL 
SUELO SOBRE M2T  
                                   
520,18  
                                  
520,18  
                                   
401,39  
                               
408,86  
 VAN  
                           
970.680,92  
                              
881.672,37  
                          
1.009.583,75  
                       
1.152.680,39  
 TIR (mensual)  1,98% 1,95% 2,06% 2,11% 
Tabla 20. Comparativo de rentabilidades y otros ratios. Fuente: elaboración propia 
 Con estos resultados se puede concluir que el diseño más interesante es el de realizar 
12 adosados sin garaje puesto que tiene precios que más se ajustan al precio de mercado. 
Aunque en la zona no se está realizando obra nueva se dispone del precio de venta del mercado 
de segunda mano en esta zona estando alrededor de los 500.000€ incluso se encuentran alguno 
por 850.000€. Es importante decir que la mayor parte del parque inmobiliario que está en venta 
está muy envejecido y generalmente muy alejado del núcleo urbano. Nuestro caso el precio de 
venta unitario para los adosados tipo es de 506.860,00€ en el caso del adosado en esquina de 
771.559,50€. 
 
6.6. Préstamo hipotecario 
 
 El préstamo hipotecario al promotor es no solo una manera de financiación del proyecto 
es un incentivo a la hora de la venta de la promoción ya que resulta muy interesante al cliente 
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la opción de subrogarse a la hipoteca realizada por el promotor para la ejecución de la 
promoción obteniendo un préstamo con mejores condiciones. 
 En este apartado se explicará brevemente las características y como afecta a la cuenta 
de resultados de la promoción, el préstamo hipotecario se aplica a la opción 2 dado que es el 
escenario con los precios por adosado más bajo. Se aporta un flujo de caja del préstamo 
hipotecario en el ANEXO 11 
 
6.6.1. Características del préstamo hipotecario 
 
En este apartado se resumirán las características del préstamo hipotecario al promotor: 
• El principal del préstamo es del 70% del precio de venta de las viviendas (4.450.245,52€) 
• El interés actual es bajo situándose en un 1,8% anual. 
• El cobro de las disposiciones se realiza el 80% según las certificaciones de obra y el 20% 
a la entrega de llaves. 
• El préstamo hipotecario consta de 3 fases para su tramitación: 
o Solicitud y tramitación, en esta parte se incluyen los gastos relacionados con la 
petición del préstamo tales como como: gastos de estudio y tasación 
o Aprobación y constitución, tras la nueva ley hipotecaria esta parte la costea el 
banco, se basa en gastos relacionados con el notario el registrador y el impuesto 
sobre AJD, es importante en esta fase tener la declaración de división horizontal 
puesto que el préstamo hipotecario ira asociado a cada vivienda 
o Disposición del préstamo, al disponer del capital según certificaciones vamos 
pagando intereses por el capital prestado. 
En la tabla 21 se muestra un resumen de los gastos asociados al préstamo hipotecario 
1. GASTOS PRÉSTAMO HIPOTECARIO 25.936,03 
FASE I: SOLICITUD Y TRAMITACIÓN 1.500,00 
GASTOS TASACIÓN 1.500,00 
GASTOS ESTUDIO  




IVA soportado   
HP NOS PAGA  
Retención IRPF  
Liquidación retención  
FASE III: DISPOSICIÓN DEL PRÉSTAMO 24.436,03 
SEGURO DE INCENDIOS 2.221,46 
COMISIÓN DE APERTURA 22.214,57 
2. INTERESES 40.993,88 
VIVIENDAS 40.993,88 
LOCALES  
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GARAJES  
TRASTEROS  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 66.929,90 
Tabla 21. Resumen de los gastos hipotecarios. Fuente: elaboración propia 
 Es importante comentar que existe un término llamado capital garantizado, se trata de 
una cifra por la cual se embargara al deudor en caso de incumplimiento de las condiciones del 
préstamo, este valor se calcula sacando los intereses que se cobrarían y añadiendo un 15% de 
las posibles costas y gastos judiciales, en función de esta cifra se calcula los honorarios del 
notario y registrados, así como de la liquidación del AJD. 
 
6.6.2. Nueva cuenta de resultados 
 Al producirse unos gastos financieros la cuenta de resultados cambia tal y como se 
muestra en la tabla 22, teniendo un beneficio antes de impuestos menor. 
TOTAL VENTAS      6.347.019,50    
 GASTOS DE EXPLOTACIÓN     5.246.799,34    
 MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN      1.110.220,16    
 GASTOS COMERCIALES            79.337,74    
 BAII (beneficio antes de intereses e impuestos)      1.020.882,41    
 GASTOS FINANCIEROS            78.228,57    
 BAI (beneficio antes de impuestos)          942.653,85    
 IMPUESTO SOCIEDADES (25%)          235.663,46    
 BN (beneficio neto)          706.990,39    
Tabla 22. Resumen de gastos de 12 adosados sin garaje con préstamo hipotecario. Fuente: elaboración propia  
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7. Conclusión 
 
 En el siguiente trabajo se ha realizado un estudio de viabilidad tanto de un punto de 
vista técnico como económico de una promoción de 10 adosados en el municipio de Benissanó. 
 Benissano es un municipio pequeño situado a 22,5km de Valencia, cuenta con los 
servicios básicos y está a dos kilómetros de Llíria un municipio mucho más grande que cuenta 
con servicios educativos, recreativos, culturales y deportivos, es importante añadir que la 
mayoría de la población de los municipios de la zona vive en viviendas unifamiliares. Durante la 
burbuja inmobiliaria se urbanizó una zona de expansión de Benissanó, pero al llegar la crisis no 
se edificó, dejando esta zona con solares listos para edificar, pero sin inversores dispuestos a 
ello. 
 Los estudios de viabilidad son muy importantes dado que nos permiten contemplar 
múltiples escenarios antes de la toma de decisiones. La crisis del sector inmobiliario ha puesto 
de manifiesto que se asumen muchos riesgos en operaciones de este tipo y por ello es necesario 
realizar estudios que de alguna forma reduzcan o acoten la incertidumbre a la hora de invertir 
grandes cantidades de dinero. 
 Esta promoción consta de 10 adosados en régimen de propiedad horizontal tumbada. 
Estos adosados constan de un jardín con piscina y pérgola para dar sombra y un sótano común, 
el adosado está compuesto por un trastero independiente de cada vivienda conectado 
directamente con esta en el que hay espacio para dos plazas de aparcamiento. Se realizan 
múltiples escenarios en los que se realizan cambios significativos. En el primero se elimina la 
zona de sótano; en el segundo se realizan 12 adosados eliminando todas las zonas comunes; en 
el tercero se realizan 12 adosados con garaje común. 
 Urbanísticamente el solar permite la construcción de adosados de planta baja más una 
altura y el aprovechamiento bajo cubierta. La edificabilidad máxima es de 1,775 m2s/m2t. deben 
disponer una fachada mínima de 5,5m. 
 Desde un punto de vista económico los adosados tienen un precio elevado dada su gran 
superficie. Tras realizar los escenarios es importante resaltar que la realización de zonas 
comunes en planta baja influye mucho en el precio unitario ya que se realizan 2 menos 
incrementando su precio final para mantener la rentabilidad del proyecto. Los resultados indican 
que la opción de realizar 12 adosados sin garaje es la más interesante desde el punto de vista 
económico por dos motivos principalmente: con él se obtienen unos índices de rentabilidad 
adecuados y se ajusta al precio de mercado existiendo viviendas unifamiliares de similares 
características por 850.000€ en urbanizaciones cercanas. 
 Para finalizar vale la pena tener parte de la promoción vendida o reservada ya que los 
precios son muy elevados dadas las características de la promoción y se asume un gran riesgo 
con los gastos necesarios para llevar a cabo la promoción. 
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ANEXO 3: ORDENANZA TASAS 
LICENCIAS URBANÍSTICAS 
M.I.  AYUNTAMIENTO  DE   BENISANÓ
Plaza del Ayuntamiento 1 46181 BENISANÓ   96 278 07 01   FAX 96 279 15 40 
Nº de Registro EE. LL.:01460673 CIF: P- 4606900-A
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS DE 31 DE OCTUBRE DE 1989
(Publicado en el BOP nº 21, d e fecha 25-1-1990)
*Modificación nº 1:
- preceptos afectados: Art. 6.
- aprobación por el Ayto. Pleno: 11-11-2003
- publicación en BOP nº 310, de 31-12-2003
- entrada en vigor: 1-1-2004
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.22 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88. de 28 de diciembre, Reguladora de la
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal,  cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58, de la citada ley
39/88.
Artículo 2.- Hecho imponible.
2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal,  técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por real decreto 1.346/76, de
9 de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustarán a las normas urbanísticas de
edificación y policía previstas en el citada Ley del Suelo y en el plan general de ordenación urbana de
este municipio.
2.2. No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se
realicen en el interior de las viviendas.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
3.1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o , en su caso,
arrendatarios  de  los  inmuebles  en  los  que  proyecte  realizarse  o  se  realicen  las  construcciones  o
instalaciones o se ejecuten las obras.
3.2.  En  todo  caso,  tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente  los  constructores  y
contratistas de las obras.
M.I.  AYUNTAMIENTO  DE   BENISANÓ
Plaza del Ayuntamiento 1 46181 BENISANÓ   96 278 07 01   FAX 96 279 15 40 
Nº de Registro EE. LL.:01460673 CIF: P- 4606900-A
Artículo 4.- Responsables.
4.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
4.2.  Serán  responsalbes  subsidarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  sindicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Base imponible.
5.1. Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de
nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del impuesto sobre
bienes inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.
5.2. Del coste señalado en las letra a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la
maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
6.1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
a) El 2,4%, en el supuesto 1 a), del artículo anterior.
b) El 2,4%, en el supuesto 1 b), del artículo anterior.
c) El 2,4%, en parcelaciones urbanas..
d) El de 6,80 € por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1 d) del artículo anterior.
6.2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de
licencia, las cuotas a liquidar serán el 25 % de la señalada en el número anterior, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8.- Devengo.
8.1.  Se  devengará  la  tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se  inicie  la  actividad
municipal que constituye su hecho imponible. a estos efectos, se entenderá iniciada esta actividad en la
fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística,  si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.
M.I.  AYUNTAMIENTO  DE   BENISANÓ
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8.2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la
obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
8.3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia  solicitada  o por la concesión de ésta condicionada a la modificación  del
proyecto presentado, no por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 9.- Declaración.
9.1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán previamente,
en  el  Registro  General  la  oportuna  solicitud,  acompañado  certificado  visado  por  el  colegio  oficial
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que
se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
9.2. Cuando se trate de licencias para aquellos actos en que no sea exigible la fomulación del
proyecto de suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras
a  realizar,  como  una  descripción  detallada  de  la  superficie  afectada,  número  de  departamentos,
materiales  a emplear y, en general,  de las características  de la obra o acto cuyos datos  permitan
comprobar el coste de aquellos.
9.3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá
ponerse en conocimiento  de la Administración  Municipal,  acompañando el  nuevo presupuesto o el
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
Artículo 10.- Liquidación e ingreso.
10.1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el articulo 5.1 a), b) y d):
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base
declarada por el solicitante.
b) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las
obras, y las superficies de los carteles declarada por el solicitante, y, a la vista del resultado de 
tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su 
caso, ingresado en provisional.
10.2. En caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se
practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter
definitivo salvo que el valor señalado en el impuesto sobre bienes inmuebles no tenga este carácter.
10.3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del
contribuyente para su ingreso directo en las arcas municipales utilizando los medios de pago y los
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el <<Boletín
Oficial>> de la provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el  acuerdo definitivo  y ordenanza indicados  se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas regulado de dicha jurisdicción.
ANEXO 4: ORDENANZA ICIO 
  A y u n t a m i e n t o   d e   B E N I S A N Ó 
  Plaça de l’Ajuntament,1 46181 BENISANÓ TEL 96/2780701 FAX 96/2791540 Nº Registro Entidades Locales: 01460673 CIF P-4606900-A.
 E-mail:alcaldia.benisano@ayuntamiento.m400.gva.es
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL 31 DE OCTUBRE
DE 1989.
(publicado en el BOP nº20, de fecha 24-1-90).
Modificación nº1:
 preceptos afectados: art. 4
 aprobación por el Ayto. Pleno: 2-11-1998.
 publicación en el BOP nº 309, de 30-12-98.
 entrada en vigor: 1-1-1999.
Modificación nº 2:
 preceptos afectados: apartado 3 del art. 3
 aprobación por el Ayto. Pleno: 30-11-2004
 publicación en el BOP nº 28, de 03-02-2005.
 entrada en vigor: 01-01-2005.
Modificación nº 3:
 preceptos afectados: apartado 3 del art. 3
 aprobación por el Ayto. Pleno: 08-05-2008
 publicación en el BOP nº 171, de 19-07-2008.
 entrada en vigor: 20-07-2008.
Articulo 1.- Hecho imponible.
1.1- Constituye  el  hecho imponible  del  impuesto la  realización,  dentro del  término municipal,  de
cualquier construcción, instalación y obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra
urbanística, se haya contenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2.2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra o urbanística.
Articulo 2.- Sujetos pasivos.
2.1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre
los que se realicen las construcciones, instalaciones y obras siempre que sean dueños de las obras; en los
demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
  A y u n t a m i e n t o   d e   B E N I S A N Ó 
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2.2.-  Tienen la  consideración de  sujetos  pasivos sustitutos del  contribuyente quienes  soliciten las
correspondientes  licencias  o  realicen  las  construcciones,  instalaciones  u  obras,  si  no  fueran  los  propios
contribuyentes.
Articulo 3.- Base imponible, cuota y devengo.
3.1.- La ase imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación y obra.
3.2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3.3.- El tipo de gravamen será el 3,5 por ciento.
3.4.- El  impuesto se devengo en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,  aún
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Articulo 4.- Gestión.
4.1.-  Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  se  practicará  una  liquidación  provisional,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que los
precios contenidos en el mismo se ajusten a las tablas orientativas que en cada momento tenga aprobadas el
respectivo Colegio Oficial.
4.2.- En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, que para valorar
el coste estimado de las obras tomarán como referencia las tablas de precios a que se ha aludido en el
apartado anterior, siempre que las obras a realizar se encuentren contempladas en los módulos de dichas
tablas.
4.3.-  En  caso  de  licencias  de  obra  menor,  que  no  estén  contempladas  en  las  tablas  indicadas
anteriormente, se aplicarán los precios aprobados por el I.V.E. (Instituto Valenciano de la Edificación).
4.4.- La liquidación provisional practicada será notificada individualmente al peticionario de la licencia,
que para poder retirarla deberá acreditar haber efectuado el ingreso correspondiente.
4.5.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar,
en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 5.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
Artículo 6.- Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el >>Boletín Oficial>> de la
provincia y comenzará a aplicarse a partir  del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
Contra  el  acuerdo  definitivo  y  ordenanza  indicados  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
ANEXO 5: ORDENANZA IBI 
  A y u n t a m i e n t o   d e   B E N I S A N Ó 
  Plaça de l’Ajuntament,1 46181 BENISANÓ TEL 96/2780701 FAX 96/2791540 Nº Registro Entidades Locales: 01460673 CIF P-4606900-A.
 E-mail:alcaldia.benisano@ayuntamiento.m400.gva.es
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DEL 31 DE OCTUBRE DE 1989.
 (publicada en el B.O.P. nº 20 de fecha 24-1-90).-
Modificación nº 1:
 preceptos afectados: art. 2.1.
 aprobación por el Ayto. Pleno: 30-9-1997.
 publicación en el BOP nº 308, de 29-12-1997.
 entrada en vigor: 1-1-1998.
Modificación nº 2:
 preceptos afectados: art. 2.1.
 aprobación por el Ayto. Pleno: 27-10-2000.
 publicación en el BOP nº 25, de 30-01-2001.
 entrada en vigor: 01-01-2001.
Modificación nº 3:
 preceptos afectados: art. 2.1.
 aprobación por el Ayto. Pleno: 11-11-2003.
 publicación en el BOP nº 310, de 31-12-2003.
 entrada en vigor: 01-01-2004.
Modificación nº4:
 preceptos afectados: inclusión artículo 3
 aprobación por el Ayto. Pleno: 30-11-2004
 publicación en el BOP nº 28, de 03-02-2005.
 entrada en vigor: 01-01-2005.
Modificación nº 5:
 preceptos afectados: artículos 1 y 2.1
 aprobación por el Ayto. Pleno: 08-05-2008
 publicación en el BOP nº 171, de 19-07-2008.
 entrada en vigor: 01-01-2009.
Modificación nº 6:
 preceptos afectados: artículo 3
 aprobación por el Ayto. Pleno: 25-05-2010
 publicación en el BOP nº 214, de 09-11-2010.
 entrada en vigor: 01-01-2010.
Modificación nº 7:
 preceptos afectados: artículo 2
 aprobación por el Ayto. Pleno: 11-06-2013
 publicación en el BOP nº 201, de 24-08-2013.
 entrada en vigor: 01-01-2014.
       A y u n t a m i e n t o   d e   B E N I S A N Ó 
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Articulo 1.-
Los tipos de gravamen aplicables por el  Excmo Ayuntamiento de Benisanó en el  Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, al amparo de lo previsto en el art. 72 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son los establecidos
en el artículo siguiente..
Artículo 2.-
2.1 El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza
Urbana, queda fijado en el 0,77 % del valor catastral. “
2.2- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bines de naturaleza
rústica, queda fijada en el 0,70% por ciento.
2.3.- De conformidad con lo previsto en el disposición adicional segunda de la ley 39/88, de 28 de
diciembre, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes cuyos valores
catastrales hayan sido objeto de revisión o modificación será:
a) tratándose de bienes de naturaleza urbana, el...........................
b) tratándose de bienes de naturaleza rústica, el ...........................
2.4.- El coeficiente de aplicación a las construcciones en suelo rústico será de 1.
Artículo 3.- Bonificaciones
 Tendrán derecho a una bonificación del 60% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de  las  empresas  de  urbanización,  construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a áquel
en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o constucción efectiva,  y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos
impositivos
Artículo 3 bis .- Bonificaciones
a) Los sujetos pasivos del impuesto que en el momento del devengo, ostenten la condición de titulares
de familia numerosa, conforme a lo establecido en la normativa vigente en su momento, gozarán de una
bonificación, en la cuantía y condiciones que se regulan en el presente artículo. 
A estos efectos se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia. 
Se  presumirá  que  la  vivienda  habitual  de  la  familia  numerosa  es  aquélla  en  que  la  que  figura
empadronada la familia. 
  A y u n t a m i e n t o   d e   B E N I S A N Ó 
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b) En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble en Benisanó,
la bonificación será aplicable sólo a una unidad urbana, siempre que, además, constituya la vivienda habitual
de una unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que pueda gozarse de más de una bonificación
aunque fueren varias las viviendas de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia. 
Será requisito para la aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral
de la vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado. 
c) La solicitud deberá hacerse anualmente, durante los tres primeros meses del ejercicio impositivo de
aplicación,  aportando  certificado  o  copia  compulsada  del  título  de  familia  numerosa,  documento  que
identifique el inmueble (último recibo del IBI) y certificado de empadronamiento. Las solicitudes presentadas
con posterioridad al plazo indicado surtirán efectos para el ejercicio económico siguiente. 
d) Para mantener la aplicación de la bonificación será obligatorio renovar todos los años la petición,
mediante la aportación de la petición  y documentación citada, en los mismos plazos y con los mismos efectos
que los señalados en el párrafo precedente.  
e) El porcentaje de reducción sobre la cuota integra de la bonificación, será el siguiente:
~ Familia numerosa especial: 50 %
~ Familia numerosa general: 30%
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el <<Boletín Oficial>> de la
provincia y comenzará a aplicarse a partir  del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
La modificación de la ordenanza fiscal del IBI entraría en vigor a partir de la publicación de su texto
íntegro en el BOP y comenzaría a aplicarse a partir de 1 de enero de 2014. “
Contra  el  acuerdo  definitivo  y  ordenanza  indicados  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. No obstante

















ANEXO 7: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
DE 10 ADOSADOS CON GARAJE Y ZONAS 
COMUNES 
SOLAR PÚBLICA LICENCIA DE OBRA DE OBRA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1.COMPRA DE SOLAR
1.PRECIO SOLAR 1.037.572,70 103.757,27 933.815,43 1.037.572,70
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.029,55 875,12 154,43 1.029,55
NOTARIO 655,42 655,42 655,42
IVA soportado 137,64 137,64 137,64
Retención IRPF -98,31 -98,31 -98,31
Liquidación retención 98,31 98,31 98,31
REGISTRADOR 374,13 374,13 374,13
IVA soportado 78,57 78,57 78,57
Retención IRPF -56,12 -56,12 -56,12
Liquidación retención 56,12 56,12 56,12
3. IMPUESTOS 15.563,59 15.563,59 15.563,59
IVA soportado 217.890,27 21.789,03 196.101,24 217.890,27
ITP Y AJD 15.563,59 15.563,59 15.563,59
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.350,00 6.350,00 6.350,00
Levantamiento topográfico 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Estudio geotécnico 4.200,00 4.200,00 4.200,00
IVA soportado 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Cédula de Calificacón Urbanística 150,00 150,00 150,00
TOTAL COMPRA SOLAR 1.060.515,84 110.107,27 950.254,14 154,43 1.060.515,84
TOTAL IVA SOPORTADO 219.408,47 23.091,03 196.317,45 219.408,47
2. CONSTRUCCIÓN
OBRA 3.283.021,01 24.950,96 62.377,40 115.398,19 187.132,20 249.509,60 296.292,65 327.481,35 343.075,70 343.075,70 343.075,70 305.649,26 224.558,64 155.943,50 93.566,10 46.783,05 164.151,05 3.283.021,01
Viviendas 3.283.021,01 26.264,17 65.660,42 121.471,78 196.981,26 262.641,68 311.887,00 344.717,21 361.132,31 361.132,31 361.132,31 321.736,06 236.377,51 164.151,05 98.490,63 49.245,32 3.283.021,01
Retención garantía obra -164.151,05 -1.313,21 -3.283,02 -6.073,59 -9.849,06 -13.132,08 -15.594,35 -17.235,86 -18.056,62 -18.056,62 -18.056,62 -16.086,80 -11.818,88 -8.207,55 -4.924,53 -2.462,27 -164.151,05
Devolución garantía obra 164.151,05 164.151,05 164.151,05
TOTAL CONSTRUCCIÓN 3.283.021,01 24.950,96 62.377,40 115.398,19 187.132,20 249.509,60 296.292,65 327.481,35 343.075,70 343.075,70 343.075,70 305.649,26 224.558,64 155.943,50 93.566,10 46.783,05 164.151,05 3.283.021,01
TOTAL IVA SOPORTADO
3. HONORARIOS FACULTATIVOS
1. ARQUITECTO 169.439,40 64.810,57 11.437,16 36.293,92 720,12 7.864,11 2.160,35 2.880,47 4.545,21 3.780,62 3.960,65 5.930,38 3.960,65 3.528,58 4.612,99 1.800,29 1.080,18 1.505,89 95,31 7.201,17 1.270,80 169.439,40
PROYECTO BÁSICO 76.247,73 76.247,73 76.247,73
PROYECTO EJECUCIÓN 42.359,85 42.359,85 42.359,85
DIRECCIÓN OBRA 42.359,85 338,88 847,20 1.567,31 2.541,59 3.388,79 4.024,19 4.447,78 4.659,58 4.659,58 4.659,58 4.151,27 3.049,91 2.117,99 1.270,80 635,40 42.359,85
LIQUIDACIÓN 8.471,97 8.471,97 8.471,97
IVA soportado 35.582,27 16.012,02 8.966,73 177,91 329,14 533,73 711,65 845,08 934,03 978,51 978,51 978,51 871,77 640,48 444,78 266,87 133,43 1.779,11 35.582,27
Retención IRPF -25.415,91 -11.437,16 -6.404,81 -127,08 -235,10 -381,24 -508,32 -603,63 -667,17 -698,94 -698,94 -698,94 -622,69 -457,49 -317,70 -190,62 -95,31 -1.270,80 -25.415,91
Liquidación retención 25.415,91 11.437,16 6.531,89 1.124,65 1.969,73 2.020,56 965,80 95,31 1.270,80 25.415,91
2. INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1.105,86 3,56 504,42 106,09 26,67 35,56 56,11 46,67 48,89 73,20 48,89 43,56 56,94 22,22 13,33 18,59 1,18 1.105,86
PROYECTO 582,98 582,98 582,98
DIRECCIÓN OBRA 522,88 4,18 10,46 19,35 31,37 41,83 49,67 54,90 57,52 57,52 57,52 51,24 37,65 26,14 15,69 7,84 522,88
IVA soportado 232,23 0,88 124,62 4,06 6,59 8,78 10,43 11,53 12,08 12,08 12,08 10,76 7,91 5,49 3,29 1,65 232,23
Retención IRPF -165,88 -0,63 -89,02 -2,90 -4,71 -6,27 -7,45 -8,24 -8,63 -8,63 -8,63 -7,69 -5,65 -3,92 -2,35 -1,18 -165,88
Liquidación retención 165,88 89,64 13,88 24,31 24,94 11,92 1,18 165,88
3. ARQUITECTO TÉCNICO 76.580,18 3.973,41 3.482,58 9.021,70 950,73 4.009,53 2.852,20 3.802,93 6.000,80 4.991,34 5.229,03 7.829,56 5.229,03 4.658,59 6.090,28 2.376,83 1.426,10 1.988,15 125,83 2.160,35 381,24 76.580,18
DIRECTOR EJECUCIÓN OBRA 50.831,82 386,32 965,80 1.786,74 2.897,41 3.863,22 4.587,57 5.070,47 5.311,93 5.311,93 5.311,93 4.732,44 3.476,90 2.414,51 1.448,71 724,35 2.541,59 50.831,82
DIRECCIÓN 48.290,23 386,32 965,80 1.786,74 2.897,41 3.863,22 4.587,57 5.070,47 5.311,93 5.311,93 5.311,93 4.732,44 3.476,90 2.414,51 1.448,71 724,35 48.290,23
LIQUIDACIÓN 2.541,59 2.541,59 2.541,59
SEGURIDAD Y SALUD 15.582,00 4.674,60 3.272,22 61,08 152,70 282,50 458,11 610,81 725,34 801,69 839,87 839,87 839,87 748,25 549,73 381,76 229,06 114,53 15.582,00
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 10.166,36 10.166,36 10.166,36
IVA soportado 16.081,84 981,67 687,17 2.228,89 234,89 434,54 704,66 939,55 1.115,71 1.233,16 1.291,88 1.291,88 1.291,88 1.150,94 845,59 587,22 352,33 176,17 533,73 16.081,84
Retención IRPF -11.487,03 -701,19 -490,83 -1.592,07 -167,78 -310,39 -503,33 -671,10 -796,94 -880,83 -922,77 -922,77 -922,77 -822,10 -603,99 -419,44 -251,66 -125,83 -381,24 -11.487,03
Liquidación retención 11.487,03 701,19 2.250,67 1.484,82 2.600,53 2.667,64 1.275,10 125,83 381,24 11.487,03
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 247.125,44 68.783,98 14.919,74 45.319,18 2.175,27 11.979,72 5.039,22 6.718,95 10.602,11 8.818,63 9.238,56 13.833,14 9.238,56 8.230,72 10.760,21 4.199,35 2.519,61 3.512,63 222,32 9.361,53 1.652,03 247.125,44
TOTAL IVA SOPORTADO (HF) 51.896,34 16.993,69 687,17 11.196,50 537,42 767,74 1.244,98 1.659,98 1.971,22 2.178,72 2.282,47 2.282,47 2.282,47 2.033,47 1.493,98 1.037,49 622,49 311,25 2.312,85 51.896,34
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 227.075,62 65.660,42 95.754,78 65.660,42 227.075,62
LICENCIAS DE OBRAS 161.415,20 65.660,42 95.754,78 161.415,20
TASA 65.660,42 65.660,42 65.660,42
ICIO 95.754,78 95.754,78 95.754,78
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 65.660,42 65.660,42 65.660,42
2. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 51.341,45 51.027,03 314,42 51.341,45
NOTARIO 1.295,37 1.295,37 1.295,37
AJD 49.245,32 49.245,32 49.245,32
REGISTRADOR 800,77 800,77 800,77
IVA soportado 440,19 440,19 440,19
Retención IRPF -314,42 -314,42 -314,42
Liquidación retención 314,42 314,42 314,42
3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 68.944,57 68.324,22 620,35 68.944,57
NOTARIO 1.591,08 1.591,08 1.591,08
AJD 64.808,91 64.808,91 64.808,91
REGISTRADOR 2.544,59 2.544,59 2.544,59
IVA soportado 868,49 868,49 868,49
Retención IRPF -620,35 -620,35 -620,35
Liquidación retención 620,35 620,35 620,35
4. TASAS VPO
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 347.361,64 65.660,42 215.106,03 934,77 65.660,42 347.361,64
TOTAL IVA SOPORTADO 1.308,68 1.308,68 1.308,68
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 32.830,21 19.424,54 13.405,67 32.830,21
CONTROL TÉCNICO (OCT) 13.679,25 13.679,25 13.679,25
PÓLIZA DE SEGURO 19.150,96 5.745,29 13.405,67 19.150,96
IVA soportado 2.872,64 2.872,64 2.872,64
2. IAE 14.675,48 315,35 315,35 13.729,43 315,35 14.675,48
CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA VARIABLE 13.729,43 13.729,43 13.729,43
3. IBI 3.195,72 1.065,24 1.065,24 1.065,24 3.195,72
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 50.701,42 1.065,24 19.424,54 315,35 1.065,24 315,35 27.135,10 1.065,24 315,35 50.701,42
TOTAL IVA SOPORTADO 2.872,64 2.872,64 2.872,64
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24.943,63 550,54 5,33 5.423,49 1.248,02 351,35 322,76 643,14 960,86 1.281,14 1.534,47 1.681,50 1.761,57 1.789,87 1.761,57 1.569,40 1.176,59 800,71 480,43 253,06 136,79 375,11 13,59 822,33 24.943,63
2. GASTOS GERENCIALES 12.471,81 275,27 2,66 2.711,75 624,01 175,68 161,38 321,57 480,43 640,57 767,24 840,75 880,79 894,94 880,79 784,70 588,30 400,36 240,21 126,53 68,39 187,55 6,79 411,17 12.471,81
TOTAL GASTOS GESTIÓN 37.415,44 825,80 7,99 8.135,24 1.872,04 527,03 484,15 964,71 1.441,29 1.921,71 2.301,71 2.522,25 2.642,36 2.684,81 2.642,36 2.354,10 1.764,89 1.201,07 720,64 379,58 205,18 562,66 20,38 1.233,50 37.415,44
TOTAL IVA SOPORTADO 7.857,24 173,42 1,68 1.708,40 393,13 110,68 101,67 202,59 302,67 403,56 483,36 529,67 554,89 563,81 554,89 494,36 370,63 252,22 151,33 79,71 43,09 118,16 4,28 259,03 7.857,24
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE VENTAS 30.412,20 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 3.041,22 30.412,20
2. GASTOS DE PUBLICIDAD 45.618,30 6.842,75 4.561,83 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 2.280,92 45.618,30
IVA soportado 15.966,41 1.436,98 957,98 478,99 478,99 478,99 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 478,99 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 478,99 15.966,41
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 76.030,50 6.842,75 4.561,83 2.280,92 2.280,92 2.280,92 5.322,14 5.322,14 5.322,14 5.322,14 2.280,92 5.322,14 5.322,14 5.322,14 5.322,14 5.322,14 5.322,14 2.280,92 76.030,50
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 15.966,41 1.436,98 957,98 478,99 478,99 478,99 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 478,99 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 1.117,65 478,99 15.966,41
8. GASTOS FINANCIEROS
AVAL ENTREGAS A CUENTA 9.587,79 597,57 1.320,65 2.639,01 5.030,56 9.587,79
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.587,79 597,57 1.320,65 2.639,01 5.030,56 9.587,79
TOTAL PAGOS 5.111.759,08 110.933,07 1.073,23 1.099.676,52 256.038,61 73.078,08 67.317,73 131.873,66 198.934,83 263.472,40 315.116,17 344.144,36 357.237,53 367.301,67 360.278,75 321.556,21 245.044,88 166.666,05 102.128,48 58.302,09 27.562,59 75.584,61 2.737,66 165.699,90 5.111.759,08
TOTAL IVA soportado 299.309,78 23.264,45 1,68 216.456,51 6.219,60 11.786,17 1.118,08 1.449,32 2.665,30 3.181,19 3.572,23 3.826,04 3.316,36 3.963,93 3.955,01 3.645,48 2.982,25 2.407,36 1.891,47 869,95 43,09 2.431,01 4,28 259,03 299.309,78
1. VENTAS
1. VIVIENDAS 6.082.440,00 60.824,40 71.883,38 84.048,26 97.564,80 51.946,50 112.770,90 133.045,70 157.375,46 187.787,66 228.337,26 289.161,66 349.986,06 4.257.708,00 6.082.440,00
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 6.082.440,00 60.824,40 71.883,38 84.048,26 97.564,80 51.946,50 112.770,90 133.045,70 157.375,46 187.787,66 228.337,26 289.161,66 349.986,06 4.257.708,00 6.082.440,00
IVA repercutido 608.244,00 6.082,44 7.188,34 8.404,83 9.756,48 5.194,65 11.277,09 13.304,57 15.737,55 18.778,77 22.833,73 28.916,17 34.998,61 425.770,80 608.244,00
TOTAL INGRESOS 6.082.440,00 60.824,40 71.883,38 84.048,26 97.564,80 51.946,50 112.770,90 133.045,70 157.375,46 187.787,66 228.337,26 289.161,66 349.986,06 4.257.708,00 6.082.440,00
TOTAL IVA repercutido 608.244,00 6.082,44 7.188,34 8.404,83 9.756,48 5.194,65 11.277,09 13.304,57 15.737,55 18.778,77 22.833,73 28.916,17 34.998,61 425.770,80 608.244,00
TOTAL COBROS 6.082.440,00 60.824,40 71.883,38 84.048,26 97.564,80 51.946,50 112.770,90 133.045,70 157.375,46 187.787,66 228.337,26 289.161,66 349.986,06 4.257.708,00 6.082.440,00
TOTAL IVA REPERCUTIDO 608.244,00 6.082,44 7.188,34 8.404,83 9.756,48 5.194,65 11.277,09 13.304,57 15.737,55 18.778,77 22.833,73 28.916,17 34.998,61 425.770,80 608.244,00
COBROS - PAGOS 970.680,92 -110.933,07 -1.073,23 -1.099.676,52 -256.038,61 -73.078,08 -67.317,73 -131.873,66 -138.110,43 -191.589,02 -231.067,91 -246.579,56 -305.291,03 -254.530,77 -227.233,05 -164.180,75 -57.257,23 61.671,20 187.033,17 291.683,97 4.257.708,00 -27.562,59 -75.584,61 -2.737,66 -165.699,90 970.680,92
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -216.456,51 -6.219,60 -11.786,17 -1.118,08 -1.449,32 3.417,14 4.007,15 4.832,60 5.930,44 1.878,29 -5.328,17 9.349,56 12.092,06 239.913,24 20.426,37 27.024,69 -29.118,91 425.770,80 -459.942,54 -2.431,01 2.469,82 -259,03 263,31 0,00
LIQUIDACION IVA MENSUAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -216.456,51 -6.219,60 -11.786,17 -1.118,08 21.815,13 3.418,82 590,01 217.281,95 7.317,44 7.734,03 6.552,95 3.485,71 2.742,51 3.704,45 4.629,86 6.598,32 7.103,96 391.642,14 -425.770,80 -43,09 -2.431,01 -4,28 43,09 2.431,01 -259,03 4,28 259,03
COBROS - PAGOS + IVA 970.680,92 -134.197,52 -1.074,91 -1.316.133,03 -262.258,21 -84.864,25 -68.435,81 -110.058,53 -134.691,62 -190.999,00 -13.785,96 -239.262,12 -297.557,01 -247.977,82 -223.747,34 -161.438,25 -53.552,78 66.301,06 193.631,50 298.787,93 4.649.350,14 -425.770,80 -27.605,68 -78.015,62 -2.741,93 43,09 2.431,01 -165.958,94 4,28 259,03 970.680,92
COBROS - PAGOS + IVA acumulado (gráfica) -134.197,52 -135.272,43 -135.272,43 -1.451.405,46 -1.713.663,67 -1.798.527,92 -1.866.963,73 -1.977.022,26 -2.111.713,88 -2.302.712,88 -2.316.498,84 -2.555.760,96 -2.853.317,97 -3.101.295,79 -3.325.043,12 -3.486.481,37 -3.540.034,15 -3.473.733,09 -3.280.101,59 -2.981.313,66 1.668.036,48 1.242.265,68 1.214.660,00 1.136.644,38 1.136.644,38 1.133.902,45 1.133.902,45 1.133.902,45 1.133.902,45 1.133.945,53 1.136.376,54 970.417,61 970.421,89 970.421,89 970.421,89 970.680,92 -26.483.785,76
ANEXO 8: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
DE 10 ADOSADOS SIN GARAJE Y CON ZONAS 
COMUNES (OPCIÓN 1) 
SEÑAL ESCRITURA CONCESIÓN COMIENZO FIN
SOLAR PÚBLICA LICENCIA DE OBRA DE OBRA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1.COMPRA DE SOLAR
1.PRECIO SOLAR 1.037.572,70 103.757,27 933.815,43 1.037.572,70
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.029,55 875,12 154,43 1.029,55
NOTARIO 655,42 655,42 655,42
IVA soportado 137,64 137,64 137,64
Retención IRPF -98,31 -98,31 -98,31
Liquidación retención 98,31 98,31 98,31
REGISTRADOR 374,13 374,13 374,13
IVA soportado 78,57 78,57 78,57
Retención IRPF -56,12 -56,12 -56,12
Liquidación retención 56,12 56,12 56,12
3. IMPUESTOS 15.563,59 15.563,59 15.563,59
IVA soportado 217.890,27 21.789,03 196.101,24 217.890,27
ITP Y AJD 15.563,59 15.563,59 15.563,59
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.350,00 6.350,00 6.350,00
Levantamiento topográfico 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Estudio geotécnico 4.200,00 4.200,00 4.200,00
IVA soportado 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Cédula de Calificacón Urbanística 150,00 150,00 150,00
TOTAL COMPRA SOLAR 1.060.515,84 110.107,27 950.254,14 154,43 1.060.515,84
TOTAL IVA SOPORTADO 219.408,47 23.091,03 196.317,45 219.408,47
2. CONSTRUCCIÓN
OBRA 2.915.875,96 22.160,66 55.401,64 102.493,04 166.204,93 221.606,57 263.157,81 290.858,63 304.709,04 304.709,04 304.709,04 271.468,05 199.445,92 138.504,11 83.102,46 41.551,23 145.793,80 2.915.875,96
Viviendas 2.915.875,96 23.327,01 58.317,52 107.887,41 174.952,56 233.270,08 277.008,22 306.166,98 320.746,36 320.746,36 320.746,36 285.755,84 209.943,07 145.793,80 87.476,28 43.738,14 2.915.875,96
Retención garantía obra -145.793,80 -1.166,35 -2.915,88 -5.394,37 -8.747,63 -11.663,50 -13.850,41 -15.308,35 -16.037,32 -16.037,32 -16.037,32 -14.287,79 -10.497,15 -7.289,69 -4.373,81 -2.186,91 -145.793,80
Devolución garantía obra 145.793,80 145.793,80 145.793,80
TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.915.875,96 22.160,66 55.401,64 102.493,04 166.204,93 221.606,57 263.157,81 290.858,63 304.709,04 304.709,04 304.709,04 271.468,05 199.445,92 138.504,11 83.102,46 41.551,23 145.793,80 2.915.875,96
TOTAL IVA SOPORTADO
3. HONORARIOS FACULTATIVOS
1. ARQUITECTO 117.183,30 44.822,61 7.909,87 25.100,66 498,03 5.438,77 1.494,09 1.992,12 3.143,44 2.614,65 2.739,16 4.101,42 2.739,16 2.440,34 3.190,32 1.245,07 747,04 1.041,47 65,92 4.980,29 878,87 117.183,30
PROYECTO BÁSICO 52.732,49 52.732,49 52.732,49
PROYECTO EJECUCIÓN 29.295,83 29.295,83 29.295,83
DIRECCIÓN OBRA 29.295,83 234,37 585,92 1.083,95 1.757,75 2.343,67 2.783,10 3.076,06 3.222,54 3.222,54 3.222,54 2.870,99 2.109,30 1.464,79 878,87 439,44 29.295,83
LIQUIDACIÓN 5.859,17 5.859,17 5.859,17
IVA soportado 24.608,49 11.073,82 6.201,34 123,04 227,63 369,13 492,17 584,45 645,97 676,73 676,73 676,73 602,91 442,95 307,61 184,56 92,28 1.230,42 24.608,49
Retención IRPF -17.577,50 -7.909,87 -4.429,53 -87,89 -162,59 -263,66 -351,55 -417,47 -461,41 -483,38 -483,38 -483,38 -430,65 -316,39 -219,72 -131,83 -65,92 -878,87 -17.577,50
Liquidación retención 17.577,50 7.909,87 4.517,42 777,80 1.362,26 1.397,41 667,94 65,92 878,87 17.577,50
2. INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1.105,86 3,56 504,42 106,09 26,67 35,56 56,11 46,67 48,89 73,20 48,89 43,56 56,94 22,22 13,33 18,59 1,18 1.105,86
PROYECTO 582,98 582,98 582,98
DIRECCIÓN OBRA 522,88 4,18 10,46 19,35 31,37 41,83 49,67 54,90 57,52 57,52 57,52 51,24 37,65 26,14 15,69 7,84 522,88
IVA soportado 232,23 0,88 124,62 4,06 6,59 8,78 10,43 11,53 12,08 12,08 12,08 10,76 7,91 5,49 3,29 1,65 232,23
Retención IRPF -165,88 -0,63 -89,02 -2,90 -4,71 -6,27 -7,45 -8,24 -8,63 -8,63 -8,63 -7,69 -5,65 -3,92 -2,35 -1,18 -165,88
Liquidación retención 165,88 89,64 13,88 24,31 24,94 11,92 1,18 165,88
3. ARQUITECTO TÉCNICO 57.767,99 3.973,41 3.482,58 6.255,37 697,55 3.008,29 2.092,65 2.790,20 4.402,78 3.662,14 3.836,53 5.744,54 3.836,53 3.418,00 4.468,43 1.743,88 1.046,33 1.458,70 92,32 1.494,09 263,66 57.767,99
DIRECTOR EJECUCIÓN OBRA 35.154,99 267,18 667,94 1.235,70 2.003,83 2.671,78 3.172,74 3.506,71 3.673,70 3.673,70 3.673,70 3.272,93 2.404,60 1.669,86 1.001,92 500,96 1.757,75 35.154,99
DIRECCIÓN 33.397,24 267,18 667,94 1.235,70 2.003,83 2.671,78 3.172,74 3.506,71 3.673,70 3.673,70 3.673,70 3.272,93 2.404,60 1.669,86 1.001,92 500,96 33.397,24
LIQUIDACIÓN 1.757,75 1.757,75 1.757,75
SEGURIDAD Y SALUD 15.582,00 4.674,60 3.272,22 61,08 152,70 282,50 458,11 610,81 725,34 801,69 839,87 839,87 839,87 748,25 549,73 381,76 229,06 114,53 15.582,00
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 7.031,00 7.031,00 7.031,00
IVA soportado 12.131,28 981,67 687,17 1.545,44 172,34 318,82 517,01 689,34 818,60 904,76 947,85 947,85 947,85 844,45 620,41 430,84 258,50 129,25 369,13 12.131,28
Retención IRPF -8.665,20 -701,19 -490,83 -1.103,89 -123,10 -227,73 -369,29 -492,39 -584,71 -646,26 -677,03 -677,03 -677,03 -603,18 -443,15 -307,74 -184,65 -92,32 -263,66 -8.665,20
Liquidación retención 8.665,20 701,19 1.717,82 1.089,41 1.908,01 1.957,25 935,54 92,32 263,66 8.665,20
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 176.057,15 48.796,02 11.392,45 31.359,59 1.700,00 8.553,15 3.613,41 4.817,88 7.602,33 6.323,46 6.624,58 9.919,16 6.624,58 5.901,90 7.715,69 3.011,17 1.806,70 2.518,76 159,42 6.474,38 1.142,54 176.057,15
TOTAL IVA SOPORTADO (HF) 36.972,00 12.055,49 687,17 7.747,66 420,00 550,51 892,72 1.190,30 1.413,48 1.562,27 1.636,66 1.636,66 1.636,66 1.458,12 1.071,27 743,94 446,36 223,18 1.599,55 36.972,00
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 201.681,42 58.317,52 85.046,38 58.317,52 201.681,42
LICENCIAS DE OBRAS 143.363,90 58.317,52 85.046,38 143.363,90
TASA 58.317,52 58.317,52 58.317,52
ICIO 85.046,38 85.046,38 85.046,38
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 58.317,52 58.317,52 58.317,52
2. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 45.659,88 45.371,62 288,26 45.659,88
NOTARIO 1.190,73 1.190,73 1.190,73
AJD 43.738,14 43.738,14 43.738,14
REGISTRADOR 731,01 731,01 731,01
IVA soportado 403,57 403,57 403,57
Retención IRPF -288,26 -288,26 -288,26
Liquidación retención 288,26 288,26 288,26
3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 63.149,64 62.572,46 577,19 63.149,64
NOTARIO 1.486,44 1.486,44 1.486,44
AJD 59.301,73 59.301,73 59.301,73
REGISTRADOR 2.361,47 2.361,47 2.361,47
IVA soportado 808,06 808,06 808,06
Retención IRPF -577,19 -577,19 -577,19
Liquidación retención 577,19 577,19 577,19
4. TASAS VPO
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 310.490,95 58.317,52 192.990,46 865,45 58.317,52 310.490,95
TOTAL IVA SOPORTADO 1.211,63 1.211,63 1.211,63
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 29.158,76 17.252,27 11.906,49 29.158,76
CONTROL TÉCNICO (OCT) 12.149,48 12.149,48 12.149,48
PÓLIZA DE SEGURO 17.009,28 5.102,78 11.906,49 17.009,28
IVA soportado 2.551,39 2.551,39 2.551,39
2. IAE 10.441,25 315,35 315,35 9.495,19 315,35 10.441,25
CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA VARIABLE 9.495,19 9.495,19 9.495,19
3. IBI 3.195,72 1.065,24 1.065,24 1.065,24 3.195,72
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 42.795,73 1.065,24 17.252,27 315,35 1.065,24 315,35 21.401,69 1.065,24 315,35 42.795,73
TOTAL IVA SOPORTADO 2.551,39 2.551,39 2.551,39
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 22.528,68 550,54 5,33 5.286,84 1.108,95 267,60 285,51 561,13 849,09 1.132,12 1.353,80 1.485,91 1.556,67 1.578,47 1.556,67 1.386,85 1.035,81 707,58 424,55 221,93 107,81 323,96 11,04 730,55 22.528,68
2. GASTOS GERENCIALES 11.264,34 275,27 2,66 2.643,42 554,47 133,80 142,75 280,57 424,55 566,06 676,90 742,96 778,33 789,23 778,33 693,42 517,90 353,79 212,27 110,96 53,90 161,98 5,52 365,27 11.264,34
TOTAL GASTOS GESTIÓN 33.793,02 825,80 7,99 7.930,26 1.663,42 401,40 428,26 841,70 1.273,64 1.698,18 2.030,70 2.228,87 2.335,00 2.367,70 2.335,00 2.080,27 1.553,71 1.061,36 636,82 332,89 161,71 485,94 16,56 1.095,82 33.793,02
TOTAL IVA SOPORTADO 7.096,53 173,42 1,68 1.665,35 349,32 84,29 89,94 176,76 267,46 356,62 426,45 468,06 490,35 497,22 490,35 436,86 326,28 222,89 133,73 69,91 33,96 102,05 3,48 230,12 7.096,53
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE VENTAS 27.493,01 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 2.749,30 27.493,01
2. GASTOS DE PUBLICIDAD 41.239,51 6.185,93 4.123,95 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 2.061,98 41.239,51
IVA soportado 14.433,83 1.299,04 866,03 433,01 433,01 433,01 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 433,01 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 433,01 14.433,83
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 68.732,51 6.185,93 4.123,95 2.061,98 2.061,98 2.061,98 4.811,28 4.811,28 4.811,28 4.811,28 2.061,98 4.811,28 4.811,28 4.811,28 4.811,28 4.811,28 4.811,28 2.061,98 68.732,51
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 14.433,83 1.299,04 866,03 433,01 433,01 433,01 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 433,01 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 1.010,37 433,01 14.433,83
8. GASTOS FINANCIEROS
AVAL ENTREGAS A CUENTA 8.667,48 540,21 1.193,88 2.385,70 4.547,69 8.667,48
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8.667,48 540,21 1.193,88 2.385,70 4.547,69 8.667,48
TOTAL PAGOS 4.616.928,63 110.933,07 1.073,23 1.071.483,86 227.576,98 55.983,62 59.591,88 115.130,66 175.903,25 232.933,91 278.142,32 304.222,23 315.730,60 324.066,30 318.479,90 284.261,50 215.912,29 147.387,92 90.357,26 51.327,89 21.722,81 65.277,84 2.224,34 147.204,97 4.616.928,63
TOTAL IVA soportado 281.673,85 23.264,45 1,68 211.337,33 5.665,53 8.264,97 942,95 1.160,29 2.170,56 2.557,29 2.850,30 3.040,70 2.560,03 3.144,25 3.137,38 2.905,34 2.407,92 1.977,19 1.590,46 726,10 33,96 1.701,60 3,48 230,12 281.673,85
1. VENTAS
1. VIVIENDAS 5.498.601,00 54.986,01 64.983,47 75.980,67 88.199,78 46.960,27 101.946,28 120.274,95 142.269,36 169.762,36 206.419,70 261.405,71 316.391,72 3.849.020,70 5.498.601,00
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 5.498.601,00 54.986,01 64.983,47 75.980,67 88.199,78 46.960,27 101.946,28 120.274,95 142.269,36 169.762,36 206.419,70 261.405,71 316.391,72 3.849.020,70 5.498.601,00
IVA repercutido 549.860,10 5.498,60 6.498,35 7.598,07 8.819,98 4.696,03 10.194,63 12.027,50 14.226,94 16.976,24 20.641,97 26.140,57 31.639,17 384.902,07 549.860,10
TOTAL INGRESOS 5.498.601,00 54.986,01 64.983,47 75.980,67 88.199,78 46.960,27 101.946,28 120.274,95 142.269,36 169.762,36 206.419,70 261.405,71 316.391,72 3.849.020,70 5.498.601,00
TOTAL IVA repercutido 549.860,10 5.498,60 6.498,35 7.598,07 8.819,98 4.696,03 10.194,63 12.027,50 14.226,94 16.976,24 20.641,97 26.140,57 31.639,17 384.902,07 549.860,10
TOTAL COBROS 5.498.601,00 54.986,01 64.983,47 75.980,67 88.199,78 46.960,27 101.946,28 120.274,95 142.269,36 169.762,36 206.419,70 261.405,71 316.391,72 3.849.020,70 5.498.601,00
TOTAL IVA REPERCUTIDO 549.860,10 5.498,60 6.498,35 7.598,07 8.819,98 4.696,03 10.194,63 12.027,50 14.226,94 16.976,24 20.641,97 26.140,57 31.639,17 384.902,07 549.860,10
COBROS - PAGOS 881.672,37 -110.933,07 -1.073,23 -1.071.483,86 -227.576,98 -55.983,62 -59.591,88 -115.130,66 -120.917,24 -167.950,44 -202.161,65 -216.022,45 -268.770,32 -222.120,01 -198.204,94 -141.992,14 -46.149,93 59.031,78 171.048,45 265.063,83 3.849.020,70 -21.722,81 -65.277,84 -2.224,34 -147.204,97 881.672,37
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -211.337,33 -5.665,53 -8.264,97 -942,95 -1.160,29 3.328,05 3.941,06 4.747,77 5.779,28 2.136,00 -5.612,67 8.890,12 11.321,59 230.674,32 18.664,78 24.550,11 -26.870,14 384.902,07 -415.849,10 -1.701,60 1.732,08 -230,12 233,60 0,00
LIQUIDACION IVA MENSUAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -211.337,33 -5.665,53 -8.264,97 -942,95 22.104,16 3.329,72 613,02 212.144,04 6.697,04 4.621,69 5.857,33 3.000,02 2.431,48 3.246,73 4.096,46 5.885,33 6.362,96 353.989,00 -384.902,07 -33,96 -1.701,60 -3,48 33,96 1.701,60 -230,12 3,48 230,12 0,00
COBROS - PAGOS + IVA 881.672,37 -134.197,52 -1.074,91 -1.282.821,19 -233.242,51 -64.248,59 -60.534,83 -93.026,50 -117.587,52 -167.337,43 9.982,39 -209.325,41 -264.148,63 -216.262,68 -195.204,92 -139.560,66 -42.903,20 63.128,24 176.933,78 271.426,79 4.203.009,70 -384.902,07 -21.756,77 -66.979,44 -2.227,81 33,96 1.701,60 -147.435,09 3,48 230,12 881.672,37
COBROS - PAGOS + IVA acumulado (gráfica) -134.197,52 -135.272,43 -135.272,43 -1.418.093,62 -1.651.336,14 -1.715.584,73 -1.776.119,57 -1.869.146,07 -1.986.733,59 -2.154.071,01 -2.144.088,62 -2.353.414,03 -2.617.562,66 -2.833.825,34 -3.029.030,26 -3.168.590,92 -3.211.494,12 -3.148.365,88 -2.971.432,10 -2.700.005,31 1.503.004,39 1.118.102,32 1.096.345,55 1.029.366,11 1.029.366,11 1.027.138,30 1.027.138,30 1.027.138,30 1.027.138,30 1.027.172,26 1.028.873,86 881.438,77 881.442,24 881.442,24 881.442,24 881.672,37 -24.805.414,70
VENTAS
ANEXO 9: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
DE 12 ADOSADOS SIN GARAJE NI ZONAS 
COMUNES (OPCIÓN 2) 
SEÑAL ESCRITURA CONCESIÓN COMIENZO FIN
SOLAR PÚBLICA LICENCIA DE OBRA DE OBRA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1.COMPRA DE SOLAR
1.PRECIO SOLAR 1.037.572,70 103.757,27 933.815,43 1.037.572,70
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.029,55 875,12 154,43 1.029,55
NOTARIO 655,42 655,42 655,42
IVA soportado 137,64 137,64 137,64
Retención IRPF -98,31 -98,31 -98,31
Liquidación retención 98,31 98,31 98,31
REGISTRADOR 374,13 374,13 374,13
IVA soportado 78,57 78,57 78,57
Retención IRPF -56,12 -56,12 -56,12
Liquidación retención 56,12 56,12 56,12
3. IMPUESTOS 15.563,59 15.563,59 15.563,59
IVA soportado 217.890,27 21.789,03 196.101,24 217.890,27
ITP Y AJD 15.563,59 15.563,59 15.563,59
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.350,00 6.350,00 6.350,00
Levantamiento topográfico 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Estudio geotécnico 4.200,00 4.200,00 4.200,00
IVA soportado 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Cédula de Calificacón Urbanística 150,00 150,00 150,00
TOTAL COMPRA SOLAR 1.060.515,84 110.107,27 950.254,14 154,43 1.060.515,84
TOTAL IVA SOPORTADO 219.408,47 23.091,03 196.317,45 219.408,47
2. CONSTRUCCIÓN
OBRA 3.536.260,37 26.875,58 67.188,95 124.299,55 201.566,84 268.755,79 319.147,50 352.741,97 369.539,21 369.539,21 369.539,21 329.225,84 241.880,21 167.972,37 100.783,42 50.391,71 176.813,02 3.536.260,37
Viviendas 2.969.462,12 23.755,70 59.389,24 109.870,10 178.167,73 237.556,97 282.098,90 311.793,52 326.640,83 326.640,83 326.640,83 291.007,29 213.801,27 148.473,11 89.083,86 44.541,93 2.969.462,12
Retención garantía obra -176.813,02 -1.414,50 -3.536,26 -6.542,08 -10.608,78 -14.145,04 -16.797,24 -18.565,37 -19.449,43 -19.449,43 -19.449,43 -17.327,68 -12.730,54 -8.840,65 -5.304,39 -2.652,20 -176.813,02
Devolución garantía obra 176.813,02 176.813,02 176.813,02
TOTAL CONSTRUCCIÓN 3.536.260,37 26.875,58 67.188,95 124.299,55 201.566,84 268.755,79 319.147,50 352.741,97 369.539,21 369.539,21 369.539,21 329.225,84 241.880,21 167.972,37 100.783,42 50.391,71 176.813,02 3.536.260,37
TOTAL IVA SOPORTADO
3. HONORARIOS FACULTATIVOS
1. ARQUITECTO 126.015,05 48.200,75 8.506,02 26.992,42 535,56 5.848,67 1.606,69 2.142,26 3.380,35 2.811,71 2.945,60 4.410,53 2.945,60 2.624,26 3.430,76 1.338,91 803,35 1.119,96 70,88 5.355,64 945,11 126.015,05
PROYECTO BÁSICO 56.706,77 56.706,77 56.706,77
PROYECTO EJECUCIÓN 31.503,76 31.503,76 31.503,76
DIRECCIÓN OBRA 31.503,76 252,03 630,08 1.165,64 1.890,23 2.520,30 2.992,86 3.307,89 3.465,41 3.465,41 3.465,41 3.087,37 2.268,27 1.575,19 945,11 472,56 31.503,76
LIQUIDACIÓN 6.300,75 6.300,75 6.300,75
IVA soportado 26.463,16 11.908,42 6.668,72 132,32 244,78 396,95 529,26 628,50 694,66 727,74 727,74 727,74 648,35 476,34 330,79 198,47 99,24 1.323,16 26.463,16
Retención IRPF -18.902,26 -8.506,02 -4.763,37 -94,51 -174,85 -283,53 -378,05 -448,93 -496,18 -519,81 -519,81 -519,81 -463,11 -340,24 -236,28 -141,77 -70,88 -945,11 -18.902,26
Liquidación retención 18.902,26 8.506,02 4.857,88 836,42 1.464,92 1.502,73 718,29 70,88 945,11 18.902,26
2. INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1.135,91 3,64 519,95 109,22 27,28 36,37 57,39 47,74 50,01 74,89 50,01 44,56 58,25 22,73 13,64 19,02 1,20 1.135,91
PROYECTO 601,01 601,01 601,01
DIRECCIÓN OBRA 534,90 4,28 10,70 19,79 32,09 42,79 50,82 56,16 58,84 58,84 58,84 52,42 38,51 26,75 16,05 8,02 534,90
IVA soportado 238,54 0,90 128,46 4,16 6,74 8,99 10,67 11,79 12,36 12,36 12,36 11,01 8,09 5,62 3,37 1,68 238,54
Retención IRPF -170,39 -0,64 -91,76 -2,97 -4,81 -6,42 -7,62 -8,42 -8,83 -8,83 -8,83 -7,86 -5,78 -4,01 -2,41 -1,20 -170,39
Liquidación retención 170,39 92,40 14,20 24,87 25,51 12,20 1,20 170,39
3. ARQUITECTO TÉCNICO 60.947,42 3.973,41 3.482,58 6.722,90 740,34 3.177,51 2.221,02 2.961,36 4.672,86 3.886,79 4.071,88 6.096,93 4.071,88 3.627,67 4.742,54 1.850,85 1.110,51 1.548,18 97,99 1.606,69 283,53 60.947,42
DIRECTOR EJECUCIÓN OBRA 37.804,51 287,31 718,29 1.328,83 2.154,86 2.873,14 3.411,86 3.771,00 3.950,57 3.950,57 3.950,57 3.519,60 2.585,83 1.795,71 1.077,43 538,71 1.890,23 37.804,51
DIRECCIÓN 35.914,29 287,31 718,29 1.328,83 2.154,86 2.873,14 3.411,86 3.771,00 3.950,57 3.950,57 3.950,57 3.519,60 2.585,83 1.795,71 1.077,43 538,71 35.914,29
LIQUIDACIÓN 1.890,23 1.890,23 1.890,23
SEGURIDAD Y SALUD 15.582,00 4.674,60 3.272,22 61,08 152,70 282,50 458,11 610,81 725,34 801,69 839,87 839,87 839,87 748,25 549,73 381,76 229,06 114,53 15.582,00
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 7.560,90 7.560,90 7.560,90
IVA soportado 12.798,96 981,67 687,17 1.660,95 182,91 338,38 548,72 731,63 868,81 960,27 1.005,99 1.005,99 1.005,99 896,25 658,47 457,27 274,36 137,18 396,95 12.798,96
Retención IRPF -9.142,11 -701,19 -490,83 -1.186,39 -130,65 -241,70 -391,95 -522,59 -620,58 -685,90 -718,57 -718,57 -718,57 -640,18 -470,33 -326,62 -195,97 -97,99 -283,53 -9.142,11
Liquidación retención 9.142,11 701,19 1.807,88 1.156,24 2.025,05 2.077,31 992,93 97,99 283,53 9.142,11
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 188.098,37 52.174,16 11.988,59 33.718,96 1.795,86 9.135,40 3.854,99 5.139,99 8.110,61 6.746,24 7.067,49 10.582,34 7.067,49 6.296,49 8.231,55 3.212,50 1.927,50 2.687,16 170,07 6.962,33 1.228,65 188.098,37
TOTAL IVA SOPORTADO (HF) 39.500,66 12.890,09 687,17 8.330,57 443,68 587,32 952,41 1.269,88 1.507,98 1.666,72 1.746,09 1.746,09 1.746,09 1.555,60 1.142,89 793,68 476,21 238,10 1.720,11 39.500,66
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 244.591,34 70.725,21 103.140,93 70.725,21 244.591,34
LICENCIAS DE OBRAS 173.866,13 70.725,21 103.140,93 173.866,13
TASA 70.725,21 70.725,21 70.725,21
ICIO 103.140,93 103.140,93 103.140,93
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 70.725,21 70.725,21 70.725,21
2. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 55.260,33 54.927,87 332,46 55.260,33
NOTARIO 1.367,54 1.367,54 1.367,54
AJD 53.043,91 53.043,91 53.043,91
REGISTRADOR 848,88 848,88 848,88
IVA soportado 465,45 465,45 465,45
Retención IRPF -332,46 -332,46 -332,46
Liquidación retención 332,46 332,46 332,46
3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 73.019,57 72.357,76 661,81 73.019,57
NOTARIO 1.663,25 1.663,25 1.663,25
AJD 68.607,50 68.607,50 68.607,50
REGISTRADOR 2.748,83 2.748,83 2.748,83
IVA soportado 926,54 926,54 926,54
Retención IRPF -661,81 -661,81 -661,81
Liquidación retención 661,81 661,81 661,81
4. TASAS VPO
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 372.871,25 70.725,21 230.426,56 994,28 70.725,21 372.871,25
TOTAL IVA SOPORTADO 1.391,99 1.391,99 1.391,99
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 35.362,60 20.922,87 14.439,73 35.362,60
CONTROL TÉCNICO (OCT) 14.734,42 14.734,42 14.734,42
PÓLIZA DE SEGURO 20.628,19 6.188,46 14.439,73 20.628,19
IVA soportado 3.094,23 3.094,23 3.094,23
2. IAE 11.437,13 315,35 315,35 10.491,07 315,35 11.437,13
CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA VARIABLE 10.491,07 10.491,07 10.491,07
3. IBI 3.195,72 1.065,24 1.065,24 1.065,24 3.195,72
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 49.995,45 1.065,24 20.922,87 315,35 1.065,24 315,35 24.930,80 1.065,24 315,35 49.995,45
TOTAL IVA SOPORTADO 3.094,23 3.094,23 3.094,23
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.038,71 550,54 5,33 5.365,77 1.317,46 302,97 344,92 673,72 1.027,11 1.369,48 1.636,29 1.797,44 1.883,03 1.905,93 1.883,03 1.677,61 1.250,56 855,92 513,55 266,97 125,50 388,44 11,47 885,64 26.038,71
2. GASTOS GERENCIALES 13.019,35 275,27 2,66 2.682,88 658,73 151,49 172,46 336,86 513,55 684,74 818,15 898,72 941,52 952,97 941,52 838,81 625,28 427,96 256,78 133,49 62,75 194,22 5,73 442,82 13.019,35
TOTAL GASTOS GESTIÓN 39.058,06 825,80 7,99 8.048,65 1.976,19 454,46 517,39 1.010,58 1.540,66 2.054,22 2.454,44 2.696,16 2.824,55 2.858,90 2.824,55 2.516,42 1.875,84 1.283,89 770,33 400,46 188,26 582,66 17,20 1.328,46 39.058,06
TOTAL IVA SOPORTADO 8.202,19 173,42 1,68 1.690,22 415,00 95,44 108,65 212,22 323,54 431,39 515,43 566,19 593,16 600,37 593,16 528,45 393,93 269,62 161,77 84,10 39,53 122,36 3,61 278,98 8.202,19
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE VENTAS 31.735,10 3.857,80 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 2.534,30 31.735,10
2. GASTOS DE PUBLICIDAD 47.602,65 7.140,40 4.760,26 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 2.380,13 47.602,65
IVA soportado 16.660,93 1.499,48 999,66 499,83 499,83 1.309,97 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 499,83 16.660,93
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 79.337,74 7.140,40 4.760,26 2.380,13 2.380,13 6.237,93 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 4.914,43 2.380,13 79.337,74
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 16.660,93 1.499,48 999,66 499,83 499,83 1.309,97 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 1.032,03 499,83 16.660,93
8. GASTOS FINANCIEROS
AVAL ENTREGAS A CUENTA 11.298,67 283,61 497,96 389,97 1.280,18 496,32 2.498,56 602,68 4.611,25 638,13 11.298,67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11.298,67 283,61 497,96 389,97 1.280,18 496,32 2.498,56 602,68 4.611,25 638,13 11.298,67
TOTAL PAGOS 5.337.435,75 110.933,07 1.073,23 1.088.342,56 270.228,91 63.429,13 71.882,32 141.993,09 211.876,93 281.148,04 335.124,94 367.098,81 384.735,65 390.240,30 384.345,68 343.449,50 259.400,59 177.383,18 108.998,36 60.786,06 638,13 25.289,13 78.270,20 2.311,09 178.456,83 5.337.435,75
TOTAL IVA soportado 288.258,46 23.264,45 1,68 212.397,23 6.588,04 8.925,83 1.052,16 2.109,51 2.307,98 2.733,30 3.055,45 3.264,94 3.371,27 3.378,49 3.371,27 3.116,08 2.568,85 2.095,32 1.670,01 822,03 39,53 1.842,46 3,61 278,98 288.258,46
1. VENTAS
1. VIVIENDAS 5.575.460,00 50.686,00 59.901,64 70.038,84 81.302,39 93.973,89 108.455,61 125.350,94 145.625,34 170.968,34 204.759,01 255.445,01 306.131,01 3.902.822,00 5.575.460,00
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 5.575.460,00 50.686,00 59.901,64 70.038,84 81.302,39 93.973,89 108.455,61 125.350,94 145.625,34 170.968,34 204.759,01 255.445,01 306.131,01 3.902.822,00 5.575.460,00
IVA repercutido 557.546,00 5.068,60 5.990,16 7.003,88 8.130,24 9.397,39 10.845,56 12.535,09 14.562,53 17.096,83 20.475,90 25.544,50 30.613,10 390.282,20 557.546,00
2. VIVIENDAS B 771.559,50 77.155,95 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 540.091,65 771.559,50
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 771.559,50 77.155,95 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 12.859,33 540.091,65 771.559,50
IVA repercutido 77.155,95 7.715,60 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 1.285,93 54.009,17 77.155,95
TOTAL INGRESOS 6.347.019,50 77.155,95 63.545,33 72.760,96 82.898,16 94.161,72 106.833,22 121.314,93 138.210,26 158.484,66 183.827,66 217.618,33 268.304,33 318.990,33 4.442.913,65 6.347.019,50
TOTAL IVA repercutido 634.701,95 7.715,60 6.354,53 7.276,10 8.289,82 9.416,17 10.683,32 12.131,49 13.821,03 15.848,47 18.382,77 21.761,83 26.830,43 31.899,03 444.291,37 634.701,95
TOTAL COBROS 6.347.019,50 77.155,95 63.545,33 72.760,96 82.898,16 94.161,72 106.833,22 121.314,93 138.210,26 158.484,66 183.827,66 217.618,33 268.304,33 318.990,33 4.442.913,65 6.347.019,50
TOTAL IVA REPERCUTIDO 634.701,95 7.715,60 6.354,53 7.276,10 8.289,82 9.416,17 10.683,32 12.131,49 13.821,03 15.848,47 18.382,77 21.761,83 26.830,43 31.899,03 444.291,37 634.701,95
COBROS - PAGOS 1.009.583,75 -110.933,07 -1.073,23 -1.088.342,56 -270.228,91 -63.429,13 -71.882,32 -64.837,14 -148.331,61 -208.387,08 -252.226,78 -272.937,09 -277.902,43 -268.925,37 -246.135,42 -184.964,84 -75.572,93 40.235,15 159.305,97 258.204,27 4.442.913,65 -638,13 -25.289,13 -78.270,20 -2.311,09 -178.456,83 1.009.583,75
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -212.397,23 -6.588,04 -8.925,83 -1.052,16 5.606,09 4.046,55 4.542,80 5.234,37 6.151,23 7.312,05 -9.944,64 10.449,75 12.732,38 221.912,72 19.666,51 25.160,43 -29.563,85 444.291,37 -475.407,91 -1.842,46 1.878,38 -278,98 282,59 0,00
LIQUIDACION IVA MENSUAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -212.397,23 -6.588,04 -8.925,83 -1.052,16 28.870,53 -1.557,86 496,25 213.088,81 7.504,89 10.086,65 2.493,12 1.696,75 2.282,63 3.081,53 3.852,59 5.493,92 5.916,58 413.214,36 -444.291,37 -39,53 -1.842,46 -3,61 39,53 1.842,46 -278,98 3,61 278,98
COBROS - PAGOS + IVA 1.009.583,75 -134.197,52 -1.074,91 -1.300.739,79 -276.816,95 -72.354,97 -72.934,48 -35.966,61 -149.889,46 -207.890,84 -39.137,97 -265.432,20 -267.815,78 -266.432,25 -244.438,67 -182.682,21 -72.491,39 44.087,74 164.799,89 264.120,85 4.856.128,01 -444.929,49 -25.328,66 -80.112,66 -2.314,71 39,53 1.842,46 -178.735,81 3,61 278,98 1.009.583,75
COBROS - PAGOS + IVA acumulado (gráfica) -134.197,52 -135.272,43 -135.272,43 -1.436.012,22 -1.712.829,17 -1.785.184,14 -1.858.118,62 -1.894.085,23 -2.043.974,70 -2.251.865,53 -2.291.003,50 -2.556.435,70 -2.824.251,48 -3.090.683,72 -3.335.122,39 -3.517.804,60 -3.590.296,00 -3.546.208,25 -3.381.408,36 -3.117.287,52 1.738.840,49 1.293.911,00 1.268.582,34 1.188.469,68 1.188.469,68 1.186.154,97 1.186.154,97 1.186.154,97 1.186.154,97 1.186.194,51 1.188.036,97 1.009.301,16 1.009.304,77 1.009.304,77 1.009.304,77 1.009.583,75 -25.793.389,75
VENTAS
ANEXO 10: ESTUDIO DE VIABILIDAD 
ECONÓMICA DE 12 ADOSADOS CON GARAJE 
(OPCIÓN 3) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1.COMPRA DE SOLAR
1.PRECIO SOLAR 1.037.572,70 103.757,27 933.815,43 1.037.572,70
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.029,55 875,12 154,43 1.029,55
NOTARIO 655,42 655,42 655,42
IVA soportado 137,64 137,64 137,64
Retención IRPF -98,31 -98,31 -98,31
Liquidación retención 98,31 98,31 98,31
REGISTRADOR 374,13 374,13 374,13
IVA soportado 78,57 78,57 78,57
Retención IRPF -56,12 -56,12 -56,12
Liquidación retención 56,12 56,12 56,12
3. IMPUESTOS 15.563,59 15.563,59 15.563,59
IVA soportado 217.890,27 21.789,03 196.101,24 217.890,27
ITP Y AJD 15.563,59 15.563,59 15.563,59
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.350,00 6.350,00 6.350,00
Levantamiento topográfico 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Estudio geotécnico 4.200,00 4.200,00 4.200,00
IVA soportado 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Cédula de Calificacón Urbanística 150,00 150,00 150,00
TOTAL COMPRA SOLAR 1.060.515,84 110.107,27 950.254,14 154,43 1.060.515,84
TOTAL IVA SOPORTADO 219.408,47 23.091,03 196.317,45 219.408,47
2. CONSTRUCCIÓN
OBRA 4.110.178,27 31.237,35 78.093,39 144.472,77 234.280,16 312.373,55 370.943,59 409.990,28 429.513,63 429.513,63 429.513,63 382.657,60 281.136,19 195.233,47 117.140,08 58.570,04 205.508,91 4.110.178,27
Viviendas 3.717.674,11 29.741,39 74.353,48 137.553,94 223.060,45 297.413,93 353.179,04 390.355,78 408.944,15 408.944,15 408.944,15 364.332,06 267.672,54 185.883,71 111.530,22 55.765,11 3.717.674,11
Retención garantía obra -205.508,91 -1.644,07 -4.110,18 -7.603,83 -12.330,53 -16.440,71 -19.523,35 -21.578,44 -22.605,98 -22.605,98 -22.605,98 -20.139,87 -14.796,64 -10.275,45 -6.165,27 -3.082,63 -205.508,91
Devolución garantía obra 205.508,91 205.508,91 205.508,91
TOTAL CONSTRUCCIÓN 4.110.178,27 31.237,35 78.093,39 144.472,77 234.280,16 312.373,55 370.943,59 409.990,28 429.513,63 429.513,63 429.513,63 382.657,60 281.136,19 195.233,47 117.140,08 58.570,04 205.508,91 4.110.178,27
TOTAL IVA SOPORTADO
3. HONORARIOS FACULTATIVOS
1. ARQUITECTO 188.251,90 72.006,35 12.707,00 40.323,56 800,07 8.737,24 2.400,21 3.200,28 5.049,86 4.200,37 4.400,39 6.588,82 4.400,39 3.920,35 5.125,16 2.000,18 1.200,11 1.673,09 105,89 8.000,71 1.411,89 188.251,90
PROYECTO BÁSICO 84.713,35 84.713,35 84.713,35
PROYECTO EJECUCIÓN 47.062,97 47.062,97 47.062,97
DIRECCIÓN OBRA 47.062,97 376,50 941,26 1.741,33 2.823,78 3.765,04 4.470,98 4.941,61 5.176,93 5.176,93 5.176,93 4.612,17 3.388,53 2.353,15 1.411,89 705,94 47.062,97
LIQUIDACIÓN 9.412,59 9.412,59 9.412,59
IVA soportado 39.532,90 17.789,80 9.962,29 197,66 365,68 592,99 790,66 938,91 1.037,74 1.087,15 1.087,15 1.087,15 968,56 711,59 494,16 296,50 148,25 1.976,64 39.532,90
Retención IRPF -28.237,78 -12.707,00 -7.115,92 -141,19 -261,20 -423,57 -564,76 -670,65 -741,24 -776,54 -776,54 -776,54 -691,83 -508,28 -352,97 -211,78 -105,89 -1.411,89 -28.237,78
Liquidación retención 28.237,78 12.707,00 7.257,11 1.249,52 2.188,43 2.244,90 1.073,04 105,89 1.411,89 28.237,78
2. INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1.165,96 3,72 535,48 112,35 27,89 37,19 58,68 48,81 51,14 76,57 51,14 45,56 59,56 23,24 13,95 19,44 1,23 1.165,96
PROYECTO 619,04 619,04 619,04
DIRECCIÓN OBRA 546,92 4,38 10,94 20,24 32,82 43,75 51,96 57,43 60,16 60,16 60,16 53,60 39,38 27,35 16,41 8,20 546,92
IVA soportado 244,85 0,92 132,30 4,25 6,89 9,19 10,91 12,06 12,63 12,63 12,63 11,26 8,27 5,74 3,45 1,72 244,85
Retención IRPF -174,89 -0,66 -94,50 -3,04 -4,92 -6,56 -7,79 -8,61 -9,02 -9,02 -9,02 -8,04 -5,91 -4,10 -2,46 -1,23 -174,89
Liquidación retención 174,89 95,15 14,52 25,43 26,09 12,47 1,23 174,89
3. ARQUITECTO TÉCNICO 83.352,68 3.973,41 3.482,58 10.017,60 1.041,88 4.369,98 3.125,64 4.167,51 6.576,09 5.469,86 5.730,33 8.580,18 5.730,33 5.105,20 6.674,15 2.604,70 1.562,82 2.178,75 137,90 2.400,21 423,57 83.352,68
DIRECTOR EJECUCIÓN OBRA 56.475,57 429,21 1.073,04 1.985,12 3.219,11 4.292,14 5.096,92 5.633,44 5.901,70 5.901,70 5.901,70 5.257,88 3.862,93 2.682,59 1.609,55 804,78 2.823,78 56.475,57
DIRECCIÓN 53.651,79 429,21 1.073,04 1.985,12 3.219,11 4.292,14 5.096,92 5.633,44 5.901,70 5.901,70 5.901,70 5.257,88 3.862,93 2.682,59 1.609,55 804,78 53.651,79
LIQUIDACIÓN 2.823,78 2.823,78 2.823,78
SEGURIDAD Y SALUD 15.582,00 4.674,60 3.272,22 61,08 152,70 282,50 458,11 610,81 725,34 801,69 839,87 839,87 839,87 748,25 549,73 381,76 229,06 114,53 15.582,00
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 11.295,11 11.295,11 11.295,11
IVA soportado 17.504,06 981,67 687,17 2.474,94 257,41 476,20 772,22 1.029,62 1.222,68 1.351,38 1.415,73 1.415,73 1.415,73 1.261,29 926,66 643,51 386,11 193,05 592,99 17.504,06
Retención IRPF -12.502,90 -701,19 -490,83 -1.767,81 -183,86 -340,14 -551,58 -735,44 -873,34 -965,27 -1.011,24 -1.011,24 -1.011,24 -900,92 -661,90 -459,65 -275,79 -137,90 -423,57 -12.502,90
Liquidación retención 12.502,90 701,19 2.442,51 1.627,17 2.849,84 2.923,39 1.397,34 137,90 423,57 12.502,90
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 272.770,54 75.979,76 16.189,58 50.344,87 2.377,43 13.219,58 5.553,74 7.404,99 11.684,63 9.719,05 10.181,86 15.245,56 10.181,86 9.071,11 11.858,87 4.628,12 2.776,87 3.871,28 245,02 10.400,92 1.835,46 272.770,54
TOTAL IVA SOPORTADO (HF) 57.281,81 18.771,47 687,17 12.438,15 587,37 846,13 1.372,10 1.829,47 2.172,49 2.401,18 2.515,52 2.515,52 2.515,52 2.241,10 1.646,52 1.143,42 686,05 343,03 2.569,64 57.281,81
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 284.287,33 82.203,57 119.880,20 82.203,57 284.287,33
LICENCIAS DE OBRAS 202.083,76 82.203,57 119.880,20 202.083,76
TASA 82.203,57 82.203,57 82.203,57
ICIO 119.880,20 119.880,20 119.880,20
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 82.203,57 82.203,57 82.203,57
2. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 64.141,71 63.768,36 373,36 64.141,71
NOTARIO 1.531,11 1.531,11 1.531,11
AJD 61.652,67 61.652,67 61.652,67
REGISTRADOR 957,93 957,93 957,93
IVA soportado 522,70 522,70 522,70
Retención IRPF -373,36 -373,36 -373,36
Liquidación retención 373,36 373,36 373,36
3. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 82.078,15 81.348,87 729,28 82.078,15
NOTARIO 1.826,82 1.826,82 1.826,82
AJD 77.216,26 77.216,26 77.216,26
REGISTRADOR 3.035,07 3.035,07 3.035,07
IVA soportado 1.021,00 1.021,00 1.021,00
Retención IRPF -729,28 -729,28 -729,28
Liquidación retención 729,28 729,28 729,28
4. TASAS VPO
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 430.507,19 82.203,57 264.997,42 1.102,64 82.203,57 430.507,19
TOTAL IVA SOPORTADO 1.543,69 1.543,69 1.543,69
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 41.101,78 24.318,55 16.783,23 41.101,78
CONTROL TÉCNICO (OCT) 17.125,74 17.125,74 17.125,74
PÓLIZA DE SEGURO 23.976,04 7.192,81 16.783,23 23.976,04
IVA soportado 3.596,41 3.596,41 3.596,41
2. IAE 16.446,54 315,35 315,35 15.500,48 315,35 16.446,54
CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA VARIABLE 15.500,48 15.500,48 15.500,48
3. IBI 3.195,72 1.065,24 1.065,24 1.065,24 3.195,72
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 60.744,04 1.065,24 24.318,55 315,35 1.065,24 315,35 32.283,71 1.065,24 315,35 60.744,04
TOTAL IVA SOPORTADO 3.596,41 3.596,41 3.596,41
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 29.673,58 550,54 5,33 5.542,19 1.528,30 407,91 402,35 795,55 1.199,17 1.598,89 1.913,14 2.098,55 2.198,48 2.229,12 2.198,48 1.958,64 1.464,98 999,31 599,58 313,78 162,64 463,02 14,50 1.029,12 29.673,58
2. GASTOS GERENCIALES 14.836,79 275,27 2,66 2.771,09 764,15 203,96 201,18 397,78 599,58 799,45 956,57 1.049,27 1.099,24 1.114,56 1.099,24 979,32 732,49 499,65 299,79 156,89 81,32 231,51 7,25 514,56 14.836,79
TOTAL GASTOS GESTIÓN 44.510,37 825,80 7,99 8.313,28 2.292,45 611,87 603,53 1.193,33 1.798,75 2.398,34 2.869,71 3.147,82 3.297,72 3.343,68 3.297,72 2.937,97 2.197,46 1.498,96 899,38 470,68 243,97 694,53 21,76 1.543,68 44.510,37
TOTAL IVA SOPORTADO 9.347,18 173,42 1,68 1.745,79 481,41 128,49 126,74 250,60 377,74 503,65 602,64 661,04 692,52 702,17 692,52 616,97 461,47 314,78 188,87 98,84 51,23 145,85 4,57 324,17 9.347,18
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE VENTAS 36.174,67 3.454,52 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 2.974,56 36.174,67
2. GASTOS DE PUBLICIDAD 54.262,01 8.139,30 5.426,20 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 2.713,10 54.262,01
IVA soportado 18.991,70 1.709,25 1.139,50 569,75 569,75 1.295,20 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 569,75 18.991,70
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 90.436,68 8.139,30 5.426,20 2.713,10 2.713,10 6.167,62 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 5.687,66 2.713,10 90.436,68
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 18.991,70 1.709,25 1.139,50 569,75 569,75 1.295,20 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 1.194,41 569,75 18.991,70
8. GASTOS FINANCIEROS
AVAL ENTREGAS A CUENTA 12.590,68 253,97 584,47 349,20 1.502,57 444,44 2.932,61 539,68 5.412,32 571,42 12.590,68
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12.590,68 253,97 584,47 349,20 1.502,57 444,44 2.932,61 539,68 5.412,32 571,42 12.590,68
TOTAL PAGOS 6.082.253,61 110.933,07 1.073,23 1.124.890,04 313.378,64 84.907,19 83.787,45 166.471,28 247.320,31 328.118,50 391.770,06 428.544,81 449.030,06 456.358,34 448.680,86 400.798,77 303.812,80 207.048,21 127.043,66 71.352,77 571,42 32.772,69 93.299,02 2.922,45 207.367,95 6.082.253,61
TOTAL IVA soportado 310.169,26 23.264,45 1,68 218.543,96 7.448,18 13.136,39 1.283,86 2.391,93 2.944,25 3.527,53 3.969,54 4.256,63 4.402,45 4.412,10 4.402,45 4.052,48 3.302,40 2.652,61 2.069,33 1.011,62 51,23 2.715,49 4,57 324,17 310.169,26
1. VENTAS
1. VIVIENDAS 6.544.029,25 59.491,18 70.307,75 82.205,99 95.426,25 110.299,04 127.296,52 147.126,91 170.923,38 200.668,97 240.329,75 299.820,93 359.312,10 4.580.820,48 6.544.029,25
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 6.544.029,25 59.491,18 70.307,75 82.205,99 95.426,25 110.299,04 127.296,52 147.126,91 170.923,38 200.668,97 240.329,75 299.820,93 359.312,10 4.580.820,48 6.544.029,25
IVA repercutido 654.402,93 5.949,12 7.030,78 8.220,60 9.542,62 11.029,90 12.729,65 14.712,69 17.092,34 20.066,90 24.032,98 29.982,09 35.931,21 458.082,05 654.402,93
2. VIVIENDAS B 690.904,75 69.090,48 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 483.633,33 690.904,75
ENTRADAS + APLAZADO + RESTO (HIP) 690.904,75 69.090,48 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 11.515,08 483.633,33 690.904,75
IVA repercutido 69.090,48 6.909,05 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 1.151,51 48.363,33 69.090,48
TOTAL INGRESOS 7.234.934,00 69.090,48 71.006,25 81.822,83 93.721,07 106.941,33 121.814,12 138.811,60 158.641,99 182.438,46 212.184,05 251.844,83 311.336,01 370.827,18 5.064.453,80 7.234.934,00
TOTAL IVA repercutido 723.493,40 6.909,05 7.100,63 8.182,28 9.372,11 10.694,13 12.181,41 13.881,16 15.864,20 18.243,85 21.218,40 25.184,48 31.133,60 37.082,72 506.445,38 723.493,40
TOTAL COBROS 7.234.934,00 69.090,48 71.006,25 81.822,83 93.721,07 106.941,33 121.814,12 138.811,60 158.641,99 182.438,46 212.184,05 251.844,83 311.336,01 370.827,18 5.064.453,80 7.234.934,00
TOTAL IVA REPERCUTIDO 723.493,40 6.909,05 7.100,63 8.182,28 9.372,11 10.694,13 12.181,41 13.881,16 15.864,20 18.243,85 21.218,40 25.184,48 31.133,60 37.082,72 506.445,38 723.493,40
COBROS - PAGOS 1.152.680,39 -110.933,07 -1.073,23 -1.124.890,04 -313.378,64 -84.907,19 -83.787,45 -97.380,81 -176.314,06 -246.295,67 -298.049,00 -321.603,48 -327.215,94 -317.546,74 -290.038,87 -218.360,31 -91.628,75 44.796,63 184.292,34 299.474,41 5.064.453,80 -571,42 -32.772,69 -93.299,02 -2.922,45 -207.367,95 1.152.680,39
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -218.543,96 -7.448,18 -13.136,39 -1.283,86 4.517,12 4.156,38 4.654,76 5.402,57 6.437,51 7.778,97 -10.149,98 11.461,75 14.191,37 233.144,08 22.531,88 29.064,27 -33.441,06 506.445,38 -542.567,71 -2.715,49 2.762,15 -324,17 328,74 0,00
LIQUIDACION IVA MENSUAL
SALDO IVA LIQUIDACION TRIMESTRAL -23.264,45 -1,68 -218.543,96 -7.448,18 -13.136,39 -1.283,86 27.781,56 -359,06 498,38 219.291,77 8.483,12 14.477,85 2.973,95 1.992,69 2.729,61 3.724,64 4.615,87 6.532,40 7.006,83 470.374,28 -506.445,38 -51,23 -2.715,49 -4,57 51,23 2.715,49 -324,17 4,57 324,17
COBROS - PAGOS + IVA 1.152.680,39 -134.197,52 -1.074,91 -1.343.434,00 -320.826,82 -98.043,58 -85.071,31 -69.599,24 -176.673,12 -245.797,29 -78.757,23 -313.120,36 -312.738,09 -314.572,79 -288.046,18 -215.630,69 -87.904,11 49.412,49 190.824,74 306.481,24 5.534.828,08 -507.016,80 -32.823,92 -96.014,51 -2.927,02 51,23 2.715,49 -207.692,12 4,57 324,17 1.152.680,39
COBROS - PAGOS + IVA acumulado (gráfica) -134.197,52 -135.272,43 -135.272,43 -1.478.706,43 -1.799.533,25 -1.897.576,84 -1.982.648,14 -2.052.247,39 -2.228.920,51 -2.474.717,80 -2.553.475,03 -2.866.595,39 -3.179.333,48 -3.493.906,27 -3.781.952,45 -3.997.583,14 -4.085.487,25 -4.036.074,75 -3.845.250,01 -3.538.768,78 1.996.059,30 1.489.042,50 1.456.218,58 1.360.204,07 1.360.204,07 1.357.277,05 1.357.277,05 1.357.277,05 1.357.277,05 1.357.328,28 1.360.043,77 1.152.351,65 1.152.356,22 1.152.356,22 1.152.356,22 1.152.680,39 -28.127.209,79
ANEXO 11: CASH FLOW DEL 
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
SEÑAL ESCRITURA SOLICITUD CONCESIÓN COMIENZO FIN
SOLAR PÚBLICA LICENCIA LICENCIA DE OBRA DE OBRA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
GASTOS FINANCIEROS
1. GASTOS PRÉSTAMO HIPOTECARIO 25.936,03 1.500,00 24.436,03 25.936,03
FASE I: SOLICITUD Y TRAMITACIÓN 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GASTOS TASACIÓN 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GASTOS ESTUDIO








FASE III: DISPOSICIÓN DEL PRÉSTAMO 24.436,03 24.436,03 24.436,03
SEGURO DE INCENDIOS 2.221,46 2.221,46 2.221,46
COMISIÓN DE APERTURA 22.214,57 22.214,57 22.214,57
2. INTERESES 40.993,88 42,65 149,28 346,55 666,44 1.092,96 1.599,45 2.159,26 2.745,72 3.332,19 3.918,65 4.441,14 4.825,00 5.091,58 5.251,52 5.331,50 40.993,88




TOTAL GASTOS FINANCIEROS 66.929,90 1.542,65 149,28 24.782,57 666,44 1.092,96 1.599,45 2.159,26 2.745,72 3.332,19 3.918,65 4.441,14 4.825,00 5.091,58 5.251,52 5.331,50 66.929,90
PRINCIPAL DEL PRESTAMO 4.442.913,65
INTERÉS ANUAL 1,80%
INTERÉS MENSUAL 0,15%
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICIONES 4.442.913,65 28.434,65 71.086,62 131.510,24 213.259,86 284.346,47 337.661,44 373.204,75 390.976,40 390.976,40 390.976,40 348.324,43 255.911,83 177.716,55 106.629,93 53.314,96 888.582,73 4.442.913,65
ACUMULADO 28.434,65 99.521,27 231.031,51 444.291,37 728.637,84 1.066.299,28 1.439.504,02 1.830.480,42 2.221.456,83 2.612.433,23 2.960.757,66 3.216.669,48 3.394.386,03 3.501.015,96 3.554.330,92 4.442.913,65 ###########
INTERES ACUMULADO 42,65 149,28 346,55 666,44 1.092,96 1.599,45 2.159,26 2.745,72 3.332,19 3.918,65 4.441,14 4.825,00 5.091,58 5.251,52 5.331,50 40.993,88
FORMA DE PAGO MENSUAL
MENSUAL 42,65 149,28 346,55 666,44 1.092,96 1.599,45 2.159,26 2.745,72 3.332,19 3.918,65 4.441,14 4.825,00 5.091,58 5.251,52 5.331,50 40.993,88
VENTAS
